Vorblatt zum

Leitfaden zur Umsetzung der Richtlinie

»~Forderung zur Unterstiitzung des Breitbandausbaus in der
Bundesrepublik Deutschland” (Version 3 v. 3.8.16)

Informationen iiber die wesentlichen Anderungen zur Vorversion

e Die Abwicklung des Bundesférderprogramms wird nun durch einen Projekttrager
erfolgen. Dies hat entsprechende Aktualisierungen erforderlich gemacht, die Gber das
Dokument verteilt sind.

Weitere wesentliche Anderungen wurden in den folgenden Kapiteln vorgenommen:

e Kapitel 3: Beratungsleistungen

o Kapitel 4: Infrastrukturprojekte: Férderverfahren und Begriffe

o Kapitel 8: Markterkundungsverfahren

e Kapitel 9: Gebietsabgrenzung

e Anlagel: Musterleitbilder fur Beratungsleistungen



Leitfaden

zur Umsetzung der Richtlinie ,,Férderung zur Unterstiitzung des Breitbandausbaus in der
Bundesrepublik Deutschland* (Férderrichtlinie) des BMVI vom 22.10.2015

Version 3

Einleitung

Das Ziel dieses Leitfadens ist es, die Antragstellung mdglichst einfach, verstandlich und transparent zu
gestalten sowie die Antragsteller im Forderverfahren zu unterstiitzen. Auf diese Weise sollen bereits
im Vorfeld der Antragstellung moglichst viele Fragen ausgeraumt werden.

Der Aufbau des Leitfadens orientiert sich deshalb am VVorgehen der Antragsteller. Er beginnt mit der
Identifizierung des Handlungsbedarfs, reicht Gber die ersten Schritte im Vorfeld einer Antragstellung
bis zu den konkreten Schritten im Antragsverfahren und skizziert dabei die Optionen, die im Rahmen
des Bundesfdrderprogramms maglich sind.

Mit dem Leitfaden erhdlt der Antragsteller Erklarungen anhand von Beispielrechnungen,
Préazisierungen und Auslegungen des Richtlinientextes.

Der Leitfaden wird im Lichte der Praxiserfahrungen mit dem Forderprogramm kontinuierlich
weiterentwickelt. Aus diesem Grund erfolgt die Verdffentlichung als ,lebendes Dokument im
Internet. Falls Sie den Leitfaden ausdrucken, stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie stets mit der
aktuellsten Version des Leitfadens arbeiten!

Dokumentenstand: 03.08.2016

! Dabei ist zu beachten, dass den Inhalten des Leitfadens keine Rechtsverbindlichkeit zukommt. Mafgebend sind
immer die Inhalte des Forderbescheids, der Forderrichtlinie einschlieRlich der korrespondierenden Regelungen
der NGA-Rahmenregelung sowie der Nebenbestimmungen.
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1. Allgemeine Informationen

Die Informationen in diesem Abschnitt gelten flir alle Fordergegenstande. In den nachfolgenden
Abschnitten wird dann speziell und detailliert auf die verschiedenen Fordergegenstande eingegangen.

1.1. Forderaufrufe und ergdnzende Dokumente

Fir jede Forderperiode werden Forderaufrufe verdffentlicht, aus denen die grundlegenden
Informationen fiir die Antragstellung hervorgehen. Zu diesen gehdren insbesondere die geltenden
Fristen und Fordergegenstande. Fur die Férderung von Infrastrukturprojekten wird es voraussichtlich
vier Aufrufe pro Kalenderjahr geben.

Die Forderaufrufe und erganzenden Dokumente werden auf der Internetseite des Bundesministeriums
fur Verkehr und digitale Infrastruktur vertffentlicht:

http://www.bmvi.deAlle im Rahmen dieses Leitfadens erwahnten erganzenden Dateien und Vorlagen
werden ebenfalls auf dieser Internetseite verdffentlicht. Zusétzlich zu diesem Leitfaden werden auf der
Seite des Projekttragers (www.atenekom.eu) auch die Antworten fiir im Verfahren haufig gestellte
Fragen bereitgestellt. Antragsteller und Projektverantwortliche sollen so ztigig Informationen zu
Detailfragen erhalten kdnnen.

1.2. Beratungshotline

Fir Fragen zum Forderprogramm, zur Antragstellung und bei technischen Schwierigkeiten mit dem
Online-Portal www.breitbandausschreibungen.de steht eine telefonische Beratungshotline unter der
folgenden Telefonnummer zur Verfugung:

030 23324977-7

1.3. Antragstellung

Die Antragstellung erfolgt fur jeden Fordertatbestand Uber ein entsprechendes auf dem zentralen
Online-Portal www.breitbandausschreibungen.de zur Verfligung gestelltes Formular. Der Antrag ist
nach erfolgter digitaler Einreichung zusatzlich postalisch an den Projekttrager des Programms
(Bewilligungsbehorde) zu senden:

ATeNe KOM GmbH
- Breitbandférderung -
InvalidenstraRe 91
10115 Berlin

Es gilt der postalische Eingang bzw. der Faxeingang der vollstandigen und unterzeichneten Unterlagen
bei der Bewilligungsbehérde.

Die Faxnummer fir die Zusendung der Antragsunterlagen lautet:

030/23324977-8


http://www.atenekom.eu/
http://www.breitbandausschreibungen.de/
http://www.breitbandausschreibungen.de/

2. Scoring

Das Scoring (Kriterien siehe Anlage 2 zum Férderprogramm) dient dazu, innerhalb eines Aufrufs alle
zulassigen Antrége auf Infrastrukturforderung im Wirtschaftlichkeitsliicken- und Betreibermodell zu
bewerten. Antrdge zur Forderung von Beratungs-/Planungsleistungen werden keinem Scoring
unterzogen. Um die Vergabe der verflighbaren Mittel an die Antragssituation anzupassen und um eine
Mindestqualitat bei der Zielerreichung sicherzustellen, kdnnen Forderantrage aufgrund einer zu
geringen Scoring-Punktzahl im jeweiligen Aufruf zurlickgewiesen werden. Es steht den Antragstellern
dann frei, ihren Antrag zu Uberarbeiten oder auch nicht-tberarbeitet im né&chsten Aufruf nochmals
einzureichen. Ein Anspruch auf Forderung besteht nicht.

3. Forderung von Beratungs-/Planungsleistungen

Die Planung und Durchfuhrung von geforderten Projekten zum Ausbau hochleistungsféhiger
Breitbandinfrastrukturen ist komplex und umfasst diverse Themengebiete. So kdnnen technische,
6konomische und rechtliche Fragen auftreten. Projektverantwortliche Kommunen, die diesen
Aufwand etwa mangels qualifizierten Personals oder aufgrund fehlender Erfahrung auf dem Gebiet
der Telekommunikation nicht alleine leisten konnen, erhalten durch einen separaten Antrag
Fordermittel fur Beratungs-/Planungsleistungen, um eine qualifizierte Planung und ein qualifiziertes
Projektmanagement sicherstellen zu kénnen.

Die Forderung von Beratungs-/Planungsleistungen soll ausdriicklich der Unterstiitzung bei der
Vorbereitung und Durchfiihrung von InfrastrukturmalSnahmen dienen. Die Antragstellung muss nicht
zwingend in einen Antrag nach Nr. 3.1 oder 3.2 der Forderrichtlinie minden. Allerdings sollte eine
Absicht zur Durchfilhrung eines Ausbauprojektes aus dem Antrag auf Forderung von Beratungs-
[Planungsleistungen  klar hervorgehen. Die Bewilligung der Forderung von Beratungs-
/Planungsleistungen erfolgt damit auch unabh&ngig davon, ob ein beantragtes Ausbauprojekt im
Scoring erfolgreich ist.

Landkreise konnen Antrage auf Forderung von Planungs-/Beratungsleistungen auch dann stellen,
wenn sie selbst kein eigenes Forderprojekt planen. Hierflr ist durch den Landkreis darzulegen, dass
die Planungs-/Beratungsleistungen projektibergreifend eingesetzt werden, einen signifikanten
Mehrwert fur die Ausbauprojekte der Gemeinden bieten und dass eine Doppelférderung von
Leistungen des Landkreises und der Gemeinden ausgeschlossen ist.

Die Antragstellung ist unabhangig von den Forderperioden fir die InfrastrukturmalRnahmen. Der erste
Aufruf zur Einreichung von Antrédgen auf Forderung von Beratungs-/Planungsleistungen ist bis zum
31.12.2016 Dbefristet. In diesem Zeitraum ist eine Antragstellung durchgangig moglich. Eine
Bescheidung erfolgt unabhéngig von Stichtagen.

3.1. Antragstellung (Beratungs-/Planungsleistungen)

Die Antragstellung erfolgt tber das elektronische Portal www.breitbandausschreibungen.de und
erfordert neben den allgemeinen Angaben zum Antragsteller nur wenige detaillierte Auskiinfte. Eine
Antragsbewertung im Rahmen eines Scoring erfolgt anders als bei der Forderung von
InvestitionsmaRnahmen (Wirtschaftlichkeitslickenmodell bzw. Betreibermodell) nicht.

Wichtig bei der Antragstellung ist, dass vor bzw. bei Antragstellung der Berater-/Planungsvertrag
noch nicht geschlossen wurde. Nach Nr. 7.3 der Férderrichtlinie des Bundes sind Beratungsleistungen,
die bereits vor Bewilligung eines Forderantrags begonnen wurden nicht forderfahig. Der


http://www.breitbandausschreibungen.de/

MaRnahmebeginn ist dabei der Abschluss des Vertrags des Zuwendungsempfangers mit dem Berater.
Im Rahmen der Auswahl des Beraters ist das nationale Vergaberecht zu beachten.

3.2. Inhaltliche Anforderungen (Beratungs-/Planungsleistungen)

Die Anforderungen und Mindestinhalte an die Beratungs-/Planungsleistungen ergeben sich aus dem
Bewilligungsbescheid bzw. den Nebenbestimmungen. Die jeweils aktuelle Version dieser besonderen
Nebenbestimmungen (BNBest-Beratung) wird auf dem Internetportal des Bundesministeriums fir
Verkehr und digitale Infrastruktur www.bmvi.de verdffentlicht. Dort ist spezifiziert, dass die
Beratungs-/Planungsleistungen nach wissenschaftlichem Standard erfolgen missen.

Grundzilge wissenschaftlichen Arbeitens

Die besonderen Nebenbestimmungen (BNBest-Beratung) setzen wissenschaftliches Arbeiten voraus.
Dies erfordert in Bezug auf die Planungs- und Beratungsleistungen im Bereich Breitbandausbau u.a.:

Die Analyse von vorhandenen Infrastrukturen aller Sektoren (z. B. Abwasser, Stral3e etc.)
hinsichtlich ihrer Kapazitaten und der Nutzbarkeit fur den Telekommunikationssektor sowie
deren kartografische Darstellung und/oder Zusammenstellung in digitalem Format
(Bestandserhebung auf Basis von Daten der Kommunen, sowie Abfrage des Infrastrukturatlas
der Bundesnetzagentur)

Die Aufnahme von kostenerh6henden topografischen Erschwernissen sowie Querungen von
Bahntrassen oder Wasserinfrastrukturen

Auffinden zentraler Ubergabepunkte fiir Backhaul-Verbindungen

kartografisch und tabellarische Darstellung mit Bezeichnung, Adresse und Versorgungsgrad
folgender Informationen (Darstellung kann als Polygon erfolgen):

o aktueller Versorgungsgrad und Identifizierung weil3er Flecken mit einer Anbindung
unter 30 Mbit/s sowie einer Anbindung unter 50 Mbit/s und einer Anbindung unter
100 Mbit/s
Anbindung der Gewerbegebiete
Anbindung 6ffentlicher Einrichtungen (Verwaltung und Rathauser)

Anbindung von Schulen und Bildungseinrichtungen

o Anbindung von Krankenh&usern und Pflegeeinrichtungen
Erstellung eines Netzstrukturkonzepts zu erstellen auf der Basis vorstehender Informationen
im Falle des Aufbaus von Glasfaserinfrastrukturen enthélt ein Netzstrukturkonzept ausgehend
von den ,,Vorgaben zur Passiven Infrastruktur* eine grobe kartografische Darstellung der zu
verlegenden Rohrverbiinde, wesentliche Verteiler sowie zentrale Anschlusspunkte. Hierfiir
kann es notwendig sein, zunédchst eine Grobplanung zu erstellen, die z. B. kunftige
BaumalRnahmen bericksichtigt. Eine Ausfiihrungsplanung ist im Rahmen eines
Netzstrukturkonzepts grundsatzlich nicht erforderlich. Es geht dabei vielmehr darum, bei einer
moglichen Nutzung von Synergien z. B. im Verkehrswegebau eine ausreichende
Dimensionierung der Kapazitaten zu erreichen. Die Netzstrukturkonzepte berlcksichtigen die
Vorgaben zur Dimensionierung passiver Infrastruktur, das im Verfahren vorgegebene
Materialkonzept sowie die GIS-Nebenbestimmungen. Beratungsgesprache mit dem Kunden
sind zu protokollieren.

O O O

Im Rahmen der Beratungs-/Planungsleistung soll eine Analyse der Ausgangssituation erfolgen und
darauf aufbauend die Vor- und Nachteile verschiedener Ausbau-Szenarien und Technologieansétze



erarbeitet werden. Basierend auf den Ergebnissen sollen Kostenschdtzungen auf Basis einer
Grobplanung und ggf. auch Empfehlungen flr die Modellwahl und den Wirtschaftlichkeitsvergleich
erarbeitet werden. Insbesondere die Fihrung zahlenmaRiger Nachweise oder einfacher
Verwaltungstétigkeiten, z.B. fir die Verwendungsnachweispriifung, sind nicht zuwendungsfahig.
Kosten fir die Ausfuhrungsplanung sind in Verbindung mit den Investitionskosten eines Projektes
unter Nr. 3.1 oder 3.2 der Richtlinie forderfahig, jedoch nicht als Beraterleistung unter Nr. 3.3 der
Richtlinie.

Uber die Mindestanforderungen hinausgehende Planungs- und Beratungsleistungen

Die Beratungs- / Planungsleistungen sind projektspezifisch zu erbringen. Nur wenn Informationen
gem. 2.2.1 der BN Best Beratung schon vollstandig vorliegen oder im Rahmen einer
spezifischeren Leistung dennoch mit erbracht werden, koénnen die Beratungs-
/Planungsleistungen anhand der folgenden Schwerpunkte spezifisch ausgestaltet werden:

1. Machbarkeitsstudien und Wirtschaftlichkeitsabwagungen
Studien und Beratungsleistungen unterliegen hierbei wissenschaftlichen Grundsédtzen und
missen in ihrem Ergebnis herleitbar sein. Insbesondere Vergleichskalkulationen von
Technologie-Ansétzen, sowie Ausbauszenarien sind ausfuhrlich zu begriinden. Wesentlicher
Kern ist hierbei die Analyse des Status Quo in der Region und die Empfehlung fir die weitere
Vorgehensweise. Hierzu gehort u.a. die:
- Abwagung verschiedener Technologieoptionen und Ausbauszenarien, durch Analyse oder
Interessensbekundungsverfahren.
- Kosten- und Einnahmenrechnung des Betreibermodells bezogen auf das gewéhlte
Ausbauszenario
- Kosten- und Einnahmerechnung der Wirtschaftlichkeitsliicke bezogen auf das gewéhlte
Ausbauszenario
- Bilden von marktgerechten Ausbauclustern
- Gegenuberstellung der Modelle und Begriindung der Auswahl
- Prufen von Forder- und Finanzierungsquellen
Bei Ausschreibung der Beratungsleistung darf keine Modellwahl oder Technologie
vorgegeben werden. Die Beratungsleistung ist ergebnisoffen durchzufiihren. Ein
Musterleistungsbild fiir eine Wirtschaftlichkeitsabwagung findet sich im Anhang 1 dieses
Leitfadens.
2. Geoinformations-Dienstleistungen
Die Beratung zielt auf die Festlegung des Projektgebietes, sowie das Erstellen und Aufarbeiten
von Kartenmaterial im digitalen Format, fiir FoOrderantrdge oder weitergehende
Dokumentation.
Hierzu gehdren insbesondere:
- Die Digitalisierung von Bestandsanlagen verschiedener Sektoren
- Die Vorbereitung von Netzplanen fur Antragstellung und Dokumentation
Die alleinige Umwandlung von Daten in ein anderes Dateiformat ist nicht forderfahig.
3. Juristische und technische Begleitung bei Ausschreibungsverfahren
Die Beratung dient hierbei insbesondere der Formulierung der Ausschreibung, der Wahl der
richtigen Verfahrensart oder der Gestaltung des Betreibervertrages.

Leistungen, die sich auf das Verwaltungsverfahren beziehen, sind nicht férderfahig.






Beratungsleistungen Gigabitgesellschaft

Eine Forderung kann auch erfolgen, obwohl die Gebietskorperschaft grundsatzlich bereits mit 30
MBit/s versorgt ist.

Auf Landkreisebene kann die Forderung fur die Erstellung tberregionaler Planungen im Hinblick auf
eine Strategie zur ErschlieBung mit Glasfaserinfrastrukturen erfolgen, wenn die Anforderungen gem.
Nr. 3.3 der Richtlinie, insbesondere die letzten beiden Satze, erfillt sind.

Diese Forderung ermdglicht Vorarbeiten fir maximal nachhaltige NGA-Infrastrukturen mit hohem
synergetischem Potenzial. Sie ist auf die Entwicklung in eine Gigabitgesellschaft gerichtet.

Die Einmaligkeit der Inanspruchnahme von Planungs- und Beratungsleistungen bleibt
aufrechterhalten.

Die Mindestanforderungen dieser unter erhéhten Anforderungen stehenden Beratungsleistungen
finden sich als Leistungsbausteine im Anhang 1 (Musterleitbild Gigabitgesellschaft).

Fir die Ausgestaltung der Planungs- und Beratungsleistung gem. 3.3 der Forderrichtlinie kann die
Bewilligungsbehdrde weitere Musterleistungsbilder und Mindestinhalte vorgeben.

3.3. Auswabhl des Beraters

Berater, die im Rahmen des Forderprogramms Leistungen erbringen, haben lhre Unabhéngigkeit vor
Beginn der Beratungsleistungen gegentber der Bewilligungsbehorde zu versichern. Hierzu steht auf
der Internetseite des Projekttragers ein Formular ,,Unabhéngigkeitserklarung® zum Download bereit.
Eine Veranderung der Unabhangigkeitserklarung ist nicht zuldssig. Weiterhin hat der Berater einen
Nachweis der Fachkunde zu fuhren. Die Unabhangigkeitserklarung sowie die Fachkunde sind
personengebunden nachzuweisen, d.h. alle in die Beratungsleistung involvierten Mitarbeiter des
Beratungsunternehmens haben die entsprechenden Nachweise der Bewilligungsbehdrde vorzulegen.
Werden die Nachweise nicht erbracht, ist eine Auszahlung der Zuwendung ausgeschlossen.

3.4. Forderhohe und Auszahlungsmodalitaten (Beratungs-/Planungsleistungen)

Pro geplanter Infrastrukturmafinahme (Wirtschaftlichkeitsliickenmodell nach 3.1 oder Betreibermodell
nach 3.2 der Forderrichtlinie) und Gebietskorperschaft kann nur ein Antrag bewilligt werden.
Gefordert werden hierbei 100 Prozent der Ausgaben fir Beratungs- /Planungsleistungen bis zu einer
Hochstgrenze von 50.000 Euro. Darliberhinausgehende Ausgaben muss der Zuwendungsempfénger
selbst tragen. Die Férderung von Beratungs-/Planungsleistungen kann mit Fordermitteln anderer
Programme kombiniert werden. Wichtig ist hierbei, dass es nicht zu einer ,,Uberforderung® kommt,
also nicht mehr Mittel abgerufen werden, als tatsachlich fur Beratungsleistungen ausgegeben wurden.
GemaR Ziff. 6 ANBest-GK ist im Rahmen der Verwendungsnachweispriifung ein genauer
zahlenmafiger Nachweis Uber Einnahmen und Ausgaben vorzulegen.

Beratungs-/Planungsleistungen konnen immer nur einmalig bezogen auf ein Projekt und einen
Antragsteller gewéhrt werden. Dies bedeutet konkret:

e dass eine Kommune nur einmal antragsberechtigt ist, auch wenn sie mehrere Projekte
durchfiihren sollte,

e ein Antrag auf Beratungs-/Planungsleistungen entweder zur Beseitigung von weillen NGA-
Flecken oder zur Erstellung einer Glasfaserausbauplanung gestellt werden kann,



e im Falle einer landkreisweiten Ausbauplanung automatisch alle Kommunen fir
Beratungsleistungen gesperrt sind, die von den Ausbauvorhaben umfasst sind (und
umgekehrt).

Die Beratungs-/Planungsleistung ist innerhalo von zwoélf Monaten ab Erhalt des
Zuwendungsbescheids zu erbringen.

Die Bereitstellung der Zuwendung erfolgt nach abgeschlossener Verwendungsnachweisprifung. Dies
bedeutet, dass vor Auszahlung der Mittel gepriift wird, ob die im Bewilligungsbescheid und seinen
Nebenbestimmungen enthaltenen Anforderungen an die Beratungsleistungen eingehalten und die
tibernommenen Pflichten erflllt worden sind.

Fir die Auszahlung der Fordermittel sind die Rechnung und ein Anforderungsschreiben des
Zuwendungsempfangers vorzulegen. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in einer Summe nach
Vorlage und Prifung des Verwendungsnachweises. Bis zu diesem Zeitpunkt tritt der
Zuwendungsempfanger in Vorleistung.

4. Infrastrukturprojekte: Forderverfahren und Begriffe

Grundsatzlich ist das Forderverfahren zweistufig aufgebaut. Es erfolgt zundchst ein
Zuwendungsbescheid mit Vorbehalt und zu einem spéteren Zeitpunkt ein abschlieRender
Forderbescheid. Da die Antragstellung zur Bundesforderung im Regelfall zeitlich vor der
Ausschreibung erfolgt, wird zundchst im ersten Zuwendungsbescheid die grundsatzliche
Forderfahigkeit des Vorhabens festgestellt und eine maximale Fordersumme festgelegt. Nach der
Erteilung des Zuschlags im Ausschreibungsverfahren wird anhand der dann verfugbaren
Informationen der abschlieRende Bescheid ausgestellt. Im Rahmen der Ausschreibung ist darauf zu
achten, dass sich das Projektgebiet durch die Verhandlungen im Rahmen des Vergabeverfahrens nicht
wesentlich dndert, denn nur das beantragte Projekt wird endgiiltig beschieden.

Fir den Fall, dass die Ausschreibung bereits vor Antragstellung im Bundesférderprogramm erfolgen
soll, wird empfohlen, dass der Antragsteller einen Vorbehalt hinsichtlich des Erlangens der
Bundesforderung vorsieht. Hierdurch werden Haftungsrisiken fur den Fall ausgeschlossen, dass das
Projekt wegen eines negativen Forderbescheids nicht durchgefiihrt werden kann.

Geméal Bundeshaushaltsordnung ist die Beantragung und Bewilligung von Fdrdermitteln nur vor
MalRnahmebeginn zulassig. Eine Férderung im Rahmen des Bundesprogramms ist daher grundsatzlich
nicht (mehr) mdoglich, wenn mit der MalRnahme bereits begonnen wurde. Im Rahmen der
Antragstellung kann jedoch gleichzeitig ein vorzeitiger MaRnahmebeginn beantragt und von der
Bewilligungsbehtrde im Einzelfall genehmigt werden. Siehe hierzu Abschnitt 7 — Vorzeitiger
MaRnahmebeginn. Erst nach positiver Entscheidung Uber den Antrag auf vorzeitigen
MaRnahmebeginn kann das Vorhaben begonnen werden. Zu beachten ist jedoch, dass aus der
positiven Entscheidung iber den vorzeitigen Mal3nahmebeginn kein Anspruch auf spétere Bewilligung
des Hauptantrages erwéachst.

Bei der Ausschreibung der BaumalRnahme und des Netzbetriebs im Betreiber- bzw. der Leistungen im
Wirtschaftlichkeitslickenmodell  sind  jeweils beihilferechtlich die Vorgaben der NGA-
Rahmenregelung fiir das Auswahlverfahren und die Verpflichtungen des ausgewahlten Anbieters zu
beriicksichtigen (88 5 bis 7 der NGA-Rahmenregelung).



Hinsichtlich der technischen Anforderungen an die Bauleistung und das aufzubauende Netz wird auf
die BNBest-Gk, die ,,GIS-Nebenbestimmungen®, das ,einheitliche Materialkonzept® und die
Ausfiihrungen zur ,,Dimensionierung von passiven Infrastrukturen® hingewiesen.

Die Ausschreibungen sind auf dem zentralen Online-Portal www.breitbandausschreibungen.de zu
veroffentlichen.

4.1. Datenlieferungen zum Forderantrag

Ein Forderantrag erfordert Daten, fir die unterschiedliche Quellen herangezogen werden kdnnen. Die
notigen Arbeiten kénnen auch durch Berater erfolgen und werden ebenfalls geférdert (siehe auch
Abschnitt 3: Forderung von Beratungs-/Planungsleistungen). Erganzend zu den nachstehenden
Hinweisen konnen auch das Breitbandbiiro des Bundes bzw. die Breitbandkompetenzzentren der
Lander die Antragsteller naher darliber informieren, aus welchen Quellen Daten im konkreten Fall zur
Verwendung im Forderantrag zur Verfligung stehen.

Fir Datenlieferungen beziuglich der aktuellen Versorgungslage sowie zur Planung des Ausbaus
kommen mehrere Datenquellen in Betracht (fir Informationen zur erforderlichen Detailscharfe siehe
die Ausflihrungen zur Gebietsabgrenzung in diesem Leitfaden).

Grundsétzlich  konnen  Datenlieferungen nur im daflir vorgesehenen Verfahren unter
www.breitbandausschreibungen.de erfolgen. Auch die Verkniipfung mit weiteren Verfahrensschritten
wie der Markterkundung oder dem Interessensbekundungsverfahren erfolgt Gber diesen Weg.
Datenlieferungen oder Verfahren, die auferhalb der Plattform vorgenommen werden, kdnnen
grundsétzlich nicht beriicksichtigt werden.

4.1.1. Markterkundungsverfahren

Neben Informationen zu geplanten Ausbauvorhaben kann und sollte das Markterkundungsverfahren
auch zur Ermittlung des Status quo der Versorgungssituation herangezogen werden. Naheres zum
Vorgehen im Rahmen der Markterkundung siehe im Kapitel 8 dieses Leitfadens.

4.1.2. Interessenbekundungsverfahren

Nach dem Markterkundungsverfahren kann zur Abwédgung der Wirtschaftlichkeit und zur
Bestimmung einer Foérdersumme ein Interessensbekundungsverfahren durchgefiihrt werden. Siehe
hierzu auch Kapitel 10 ,,Wirtschaftlichkeitsvergleich* sowie § 4 Abs. 5 NGA -Rahmenregelung

4.1.3. Breitbandatlas des Bundes

Informationen Uber die aktuelle Versorgungssituation und die in der Gebietskdrperschaft aktiven
Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen kénnen beispielsweise dem Breitbandatlas des
Bundes entnommen werden (http://www.zukunft-
breitband.de/Breitband/DE/Breitbandatlas/BreitbandVorOrt/breitband-vor-ort_node.html ). Die dort
offentlich verfiigharen Daten sind fir einen ersten Uberblick gedacht, allerdings fiir die Ausschreibung
des Vorhabens und die endgliltige Festlegung des Forderbetrages zu ungenau.

4.1.4. Auskunft bei den Betreibern vorhandener Telekommunikationsnetze

Uber die zuverlassigsten Daten verfiigen die jeweilig vor Ort titigen Anbieter von
Telekommunikationsleistungen. Nach dem gegenwadrtigen Entwurf des DigiNetz-Gesetzes (8 77b
Abs.1 TKG neu) ist ein Auskunftsanspruch von Telekommunikationsunternehmen gegeniber
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Versorgungsnetzbetreibern (ber die passive Netzinfrastruktur ihrer Versorgungsnetze geplant. Das
Gesetzgebungsverfahren ist aber aktuell noch nicht abgeschlossen.

4.1.5. Infrastrukturatlas — vorhandene Ressourcen

Der Infrastrukturatlas des Bundes enthdlt vorhandene und mitnutzbare Kapazitdten passiver
Infrastruktur. Die hier hinterlegten Daten eignen sich zur grundlegenden Planung des Netzausbaus
unter Nutzung bereits bestehender Infrastrukturen. Die im Infrastrukturatlas hinterlegten
Infrastrukturen sind bei der Formulierung eines Projektes zu berlicksichtigen. Eine Nutzung der
hinterlegten Infrastrukturen ist im Rahmen der Bauplanungen zu prifen. Entsprechende Antrage auf
Auskunft sind an die Bundesnetzagentur zu richten. Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.bundesnetzagentur.de.

4.1.6. Datenquellen privater Anbieter

Sollten die o0.g. Datenquellen nicht ausreichend sein, um einen Antrag im Férderverfahren stellen zu
kdnnen, so stellen einige Unternehmen diese auch kostenpflichtig bereit. Diese Kosten kénnen aus den
Mitteln flr Beratungs- und Planungsleistungen finanziert werden. Es empfiehlt sich, die
Breitbandkompetenzzentren vor Vertragsschluss einzubeziehen.

4.2. Zuwendungsempfanger (Antragsteller)

Das Forderprogramm wendet sich an Gemeinden bzw. Landkreise. Diese initiieren die
Ausbauprojekte, stellen die Antrdge im Forderverfahren, fiuhren Ausschreibungen durch und
koordinieren die Projekte vor Ort. Sie leiten die zugewendeten Gelder zu 100 Prozent an die
Begiinstigten weiter, die sie im Wege von Ausschreibungen ermitteln
(Wirtschaftlichkeitsluckenforderung) bzw. verwenden die Mittel ausschlieRlich fur die Errichtung der
geforderten Infrastruktur, die sie dann in Form einer Sachbeihilfe dem im Wege der Ausschreibung
ermittelten Netzbetreiber als Begunstigtem zur Verfligung stellen (Betreibermodell).

Im Falle der Ubernahme der Aufgaben durch einen Landkreis oder einen interkommunalen Verbund,
ubertragen die Kommunen die Aufgaben an die jeweilige Organisation. Dieser Aufgabeniibertrag
muss schriftlich erfolgen und kann z.B. (ber einen o&ffentlich-rechtlichen Vertrag oder eine
unterzeichnete Kooperationserklarung fir die Dauer und den Umfang des beantragten Projektes
erfolgen.

Falls Kommunen ihre diesbeziiglichen Aufgaben auf eigene Unternehmen (Zweckgesellschaften)
Ubertragen haben, kénnen auch diese Zuwendungsempfénger werden. Eine Voraussetzung dabei ist,
dass sich diese Gesellschaften zu 100 Prozent in kommunaler Hand befinden. Fir eine Teilnahme am
Forderprogramm ist es unschadlich, wenn diese Gesellschaften auch das Eigentum am Netz erhalten,
solange die Gebietskorperschaft auch unter diesen Umstdnden stets die Einhaltung der
Forderbedingungen sicherstellen kann. Kann sie die Forderbedingungen nicht sicherstellen (etwa
durch Verkauf des Netzes aus einer etwaigen Konkursmasse etc.), muss — ggf. mittels einer Burgschaft
oder anderer geeigneter MaRnahmen — die gesicherte Riickzahlung der Férdermittel gewéhrleistet sein.

4.3. BegUnstigte

Als Begiinstigte kommen nur privatwirtschaftliche Betreiber offentlicher Telekommunikationsnetze in
Betracht. Diese missen in einem offenen und transparenten Auswahlverfahren ermittelt werden und
fihren den Ausbau und den Betrieb entweder selbst durch (Wirtschaftlichkeitslickenmodell) oder
bekommen die von der Kommune errichtete Infrastruktur als Pdchter zum Netzbetrieb von der
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Kommune zur Verfligung gestellt (Betreibermodell). Bei der Definition privatwirtschaftlicher
Unternehmen kommt es nicht auf die Eigentumsverhéltnisse an, so dass an diesen Unternehmen auch
kommunale Anteilseigner beteiligt sein kdnnen. Entscheidend ist, dass dieses Unternehmen keine
wettbewerbsverzerrenden Sondervorteile aufweist.

4.4. Zuwendungsfahige Kosten und Zahlungsintervalle

Ergédnzend zu Nr. 1.3 der ANBest-Gk i.V.m. Nr. 2 der BNBest-Abruf erfolgen die jeweiligen Teil-
Abrufe der Zuwendung nach Erreichung der im Bescheid jeweils festgehaltenen Meilensteine. Vor
dem jeweiligen Teil-Abruf der Zuwendung ist ein Zwischennachweis vorzulegen. Nach Prufung des
jeweiligen Zwischennachweises erfolgt durch die Bewilligungsbehdrde die Bereitstellung der Mittel
fir den Teil-Abruf. Die technische Abwicklung des Abrufverfahrens erfolgt Gber das Verfahren
,profi-Online. Dieses ist eine Internet-Anwendung, die fir registrierte Zuwendungsempfanger zur
Verfligung steht. Die Registrierung und Freigabe erfolgt per Antrag an den Zuwendungsgeber. Das
Portal ist unter folgender Internetadresse zu erreichen: https://foerderportal.bund.de/profionline.

4.4.1. Kostenbegriff (Wirtschaftlichkeitslticke)
Unter Kosten im Sinne von 3.1 der Forderrichtlinie sind Ausgaben zu verstehen, die:

e wahrend des Projektzeitraums tatséchlich getétigt werden
e zur Zielerreichung gem. Forderbescheid erforderlich sind.

Kosten, die wahrend der Projektlaufzeit aller Voraussicht nach nicht zu Ausgaben fiihren, diirfen nicht
angesetzt werden. Hierunter fallen:

o kalkulatorische Positionen, die nicht zu Ausgaben fiihren
e Positionen, die auBerhalb des Projektzeitraums liegen
e Positionen, deren Notwendigkeit nach lblicher Netzbetriebspraxis nicht gegeben ist.

Die Ausgaben, die zu Projektbeginn nicht schon genau feststehen oder bereits angefallen sind (etwa
fur Wartung, Ersatz etc.) kdnnen geschétzt werden und werden mit ihrem Barwert als Kosten i.S. der
Nr. 3.1 in Ansatz gebracht.

Grundsatzlich gilt: Der Betrachtungszeitraum fir die Ermittlung des Barwertes aller Einnahmen
entspricht dem Betrachtungszeitraum fur die Ermittlung des Barwertes aller Kosten i.S. der Nr. 3.1 der
Forderrichtlinie. Dieser Zeitraum entspricht der Zweckbindungsfrist. Dies bedeutet im Ergebnis, dass
keine Kosten angesetzt werden durfen, die auerhalb der Zweckbindungsfrist anfallen. Durch diese
Regelung soll sichergestellt werden, dass allen angesetzten Kosten stets auch die in dem gleichen
Zeitraum anfallenden Einnahmen gegenibergestellt werden.

Kalkulatorische Kostenpositionen, die Gber die Zweckbindungsfrist hinausreichen, dirfen somit nicht
angesetzt werden. Erwartet der Betreiber tber die Zweckbindungsfrist hinaus Kosten, die die
Einnahmen (bersteigende, so steht es dem Zuwendungsempfénger frei, bei Antragstellung den
Zweckbindungszeitraum entsprechend auszuwéhlen, um diese Kostenpositionen abdecken zu kdnnen.
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4.4.2. Eigenleistungen der Kommune

Tiefbauarbeiten im Betreibermodell sind grundsétzlich durch ein Vergabeverfahren zu vergeben. Halt
der Zuwendungsempfanger eine Eigenvornahme durch den kommunalen Bauhof fiir die
wirtschaftlichste Losung, so hat er gegentiber dem Zuwendungsgeber fiir diese Leistungen durch einen
Vergleich mit Marktangeboten nachzuweisen, dass alle Marktangebote unwirtschaftlicher sind als die
Eigenvornahme.

Bei dem Fordermittelbedarf darf der Zuwendungsempféanger eigene Bauleistungen nur insoweit in den
Projektkosten bericksichtigen, als diese zusatzliche Ausgaben nach sich ziehen. Ausgaben, die auch
ohne die Durchfiihrung angefallen waren, sind nicht forderfahig. Hierzu zahlen grundsétzlich die
Personalkosten fir Mitarbeiter des Zuwendungsempfangers.

4.4.3. Wahl der Meilensteine im Férderprogramm (Auszahlungsintervall)

Die Auszahlung der Fordermittel ist an die Erreichung von Meilensteinen gebunden, die vorab
vertraglich zu vereinbaren sind. Der Nachweis des Erreichens eines Meilensteins und der damit
verbundenen Ausgaben ermdéglicht dem Zuwendungsempfanger den Abruf von Fordermitteln. Dieser
ist einmal pro Quartal zum Quartalsende moglich. Bei der Wahl der Meilensteine sind folgende
Punkte zu beachten:

e Die Wahl der Meilensteine sollte im Ergebnis keine Vorauszahlungen durch Bundesmittel
auslosen. Falls die Wahl eines Meilensteins zu einer Vorauszahlung fiihrt, sind hierfiir andere
Mittel einzusetzen (etwa der Eigenanteil der Kommune oder andere FérdermalRnahmen). Dies
bedeutet im Ergebnis, dass die Auszahlungen im Bundesférderprogramm stets nachschissig
sein mussen (Ruckerstattungsprinzip).

e Individuelle Anpassungen bei der Meilensteinfestlegung durch die ausschreibende
Gebietskorperschaft sind méglich, bedirfen jedoch nach Bewilligung der Abstimmung mit der
Bewilligungsbehorde.

5. Betreibermodell (nach Nr. 3.2 der Richtlinie)

5.1. MaRRnahmebeginn im Betreibermodell

Der MaRnahmebeginn im Rahmen des Betreibermodells ist der Abschluss eines Vertrages mit der
Baufirma. Der Abschluss des Vertrages mit dem Pachter des Netzes (Netzbetreiber) stellt keinen
vorzeitigen Malinahmebeginn dar, sondern ist Voraussetzung fir die endgultige Bewilligung (siehe
Nr. 8 C 4. der Forderrichtlinie). Dieser Vertragsschluss kann jederzeit erfolgen, muss jedoch
spatestens vor der endgiiltigen Bewilligung nachgewiesen werden.?

5.2. Verfahrensablauf im Betreibermodell

Im Rahmen des Betreibermodells werden Bauleistungen fir die Errichtung der passiven Infrastruktur
und der spatere Netzbetrieb separat ausgeschrieben. Dabei wird die Antragstellung zur
Bundesforderung in der Regel vor der Ausschreibung der Bauleistung stattfinden. Nach Erteilung des
Zuschlags erfolgt die endgultige Bewilligung. Dabei ist der gesicherte Netzbetrieb geméR Nr. 8 C 4.

2 Um Haftungsrisiken zu vermeiden, ist bei der Ausschreibung des Netzbetriebes darauf zu achten, dass ein
Vorbehalt hinsichtlich des Erlangens der Bundesférderung erfolgt.
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der Forderrichtlinie nachzuweisen. Der Netzbetrieb ist daher vor oder zeitgleich zur Bauleistung
auszuschreiben. Die Antragstellung auf Bundesfoérderung kann jedoch auch nach oder wéhrend der
Ausschreibung der Bauleistungen gestellt werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Verfahrensablauf im Regelfall. Die Antragstellung im
Bundesforderprogramm erfolgt vor Beginn des Ausschreibungsverfahrens fiir die Bauleistungen. Der
Antragsteller erhalt einen Zuwendungsbescheid mit Vorbehalt, der insbesondere eine Forderzusage
sowie eine maximale Fordersumme enthélt. Mit dieser Zusicherung der Bundesforderung beginnt der
Antragsteller die Ausschreibung. Nach deren Ende teilt der Antragsteller der Bewilligungsbehorde das
Ergebnis der Ausschreibung mit und Gbermittelt die notwendigen Informationen zum Vertragsschluss.
Zudem ist der Nachweis des gesicherten Netzbetriebs zu erbringen. Anhand dieser Informationen stellt
die Bewilligungsbehdrde den abschlieenden Forderbescheid aus.

N
Vertragsabschluss
Vergabeverfahren \ Beginn der Aus;:&ldes " nd Umsetzung
Bauleistungen Ausschreibung e P Mab .
N
Nachweis des
Vmﬁzz’:gi{:m N Durchfiihming der Ausschreibung, Auswahlund Vertragsabschluss gesicherten
s Netzbetriebs
r .
N
Bescheid mit Abschliefender

Antragsverfahren »  Antragstellung Vorbehalt Bezcheid

Abbildung 1 - Verfahrensablauf im Betreibermodell im Regelfall

Alternativ dazu kann die Ausschreibung der Bauleistungen auch vor der Antragstellung im
Bundesforderprogramm begonnen werden. In diesem Fall wird das Vergabeverfahren parallel zur
Ausschreibung des Netzbetriebs soweit durchlaufen, bis ein Bauunternehmer ausgewahlt ist. Das
konkrete Angebot des Bauunternehmers wird der Bewilligungsbehdrde gemeinsam mit dem Nachweis
des gesicherten  Netzbetriebs im Rahmen der Antragstellung zum abschlieRenden
Bewilligungsbescheid vorgelegt, die nach Antragsprifung den abschlieBenden Zuwendungsbescheid
fertigt. Erst dann kann der Vertragsabschluss mit dem Bauunternehmer erfolgen. Bei dieser Variante
muss berticksichtigt werden, dass die fur die Antragsbearbeitung notwendige Zeit im
Vergabeverfahren eingehalten wird, um Verzdgerungen zu vermeiden.

Vertragsabschluss

Fat . Auswahl de

Vergabev »,  Beginn der us]‘i‘au- ) und Umsetzung
Bauleistungen - -iusschreibung unternshmers MaBnahmebezinn

N
Nachweis des

AN
Vergabeverfahren Durchfithrung der Ausschreibung, :
Netzbetrieb ) Avswahluod Vertragsabschluss :iﬁg:ﬁs

My

Altemnatives AbschlieBender
Antragsverfahren Antragstellung Bescheid

Abbildung 2 - Alternatives Antragsverfahren im Betreibermodell
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6. Wirtschaftlichkeitslickenmodell (nach Nr. 3.1 der Richtlinie)

6.1. MaRnahmebeginn Wirtschaftlichkeitsliickenmodell

Der MalRnahmebeginn im Rahmen des Wirtschaftlichkeitslickenmodells ist der Abschluss eines
Vertrages mit dem Telekommunikationsunternehmen tiber Netzausbau und Netzbetrieb.

6.2. Verfahrensablauf im Wirtschaftlichkeitsliickenmodell

Die Kommune schreibt den Auf-/Ausbau der erforderlichen Infrastruktur und den Netzbetrieb
zusammen aus, das heil’t, Infrastrukturausbau und Netzbetrieb werden vom gleichen Unternehmen
tbernommen. Dabei wird die Antragstellung zur Bundesforderung in der Regel vor der Ausschreibung
der Bauleistung stattfinden. Die Ausschreibung hat das Ziel, die wirtschaftlichste Losung fur Aufbau
und Betrieb zu ermitteln. Die Hohe des geltend gemachten Forderbedarfs, das heifit die
Wirtschaftlichkeitslicke, wird hierbei maligeblich sein.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Verfahrensablauf im Regelfall. Die Antragstellung im
Bundesforderprogramm erfolgt vor Beginn des Ausschreibungsverfahrens. Der Antragsteller erhalt
einen Zuwendungsbescheid mit VVorbehalt, der insbesondere eine Forderzusage sowie eine maximale
Fordersumme enthalt. Mit dieser Zusicherung der Bundesforderung beginnt der Antragsteller die
Ausschreibung. Nach deren Ende teilt der Antragsteller der Bewilligungsbehorde das Ergebnis der
Ausschreibung mit und Ubermittelt die notwendigen Informationen zum Vertragsschluss. Anhand
dieser Informationen stellt die Bewilligungsbehorde den abschlieBenden Férderbescheid aus.

\ Besing det A perwahlde Vertragsabschluss
. . - eginn Answ 5
Vergabeverfahren Ausschreibung Netzbetreibers und Umsetzung
Mafnahmebeginn

",
b

3 L .
Antragsverfahren  » Antragstellung B§§ch1md] m'l“ ‘ Ab;fgcheﬂfﬁdﬁ

Abbildung 3 - Verfahrensablauf im Wirtschaftlichkeitslickenmodell im Regelfall

Alternativ dazu kann die Ausschreibung auch vor der Antragstellung im Bundesférderprogramm
begonnen werden. In diesem Fall wird das Vergabeverfahren soweit durchlaufen, bis ein Netzbetreiber
ausgewahlt ist. Das konkrete Angebot des Netzbetreibers wird der Bewilligungsbehdrde im Rahmen
der Antragstellung vorgelegt, die nach Antragsprifung und Scoring den abschlieRenden
Zuwendungsbescheid fertigt. Erst dann kann der Vertragsabschluss erfolgen. Bei dieser Variante muss
beruicksichtigt werden, dass die fur die Antragsbearbeitung notwendige Zeit im Vergabeverfahren
eingehalten wird, um Verzbdgerungen zu vermeiden.

N o N Vertragsabschiuss
, , eqinn Auswahl des
T} Ausschreibung Netzbetreibers mﬁmh“::em Umsetzung
Alternatives \\ Antragstellung Ab%cgiaﬂggdm

Antragsverfahren

Abbildung 4 - Alternatives Antragsverfahren im Wirtschaftlichkeitsltickenmodell
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7. Antrag auf vorzeitigen MalRnahmebeginn

Ein Antrag auf vorzeitigen Mallhahmebeginn kann separat gestellt und von der Bewilligungsbehdrde
genehmigt werden. Dies ist moglich, solange noch kein Vertragsschluss stattgefunden hat. Ein Antrag
auf vorzeitigen MalRnahmebeginn kann somit nicht riickwirkend gestellt werden.

Ein Antrag auf vorzeitigen Malinahmebeginn kann bei Antragstellung tber die Online-Plattform unter
www.breitbandausschreibungen.de zum Ausbauvorhaben gestellt werden. Dem Antrag ist eine
Begrindung beizufiigen. In der Begriindung muss der Bedarf eines vorzeitigen Malinahmenbeginns
ausreichend dargelegt und moglicherweise entstehende Nachteile eines reguldren Beginns der
MaRnahmen plausibel erlautert werden. Hintergrund hierfur sind die haushaltsrechtlichen VVorgaben in
den 88 23 und 44 BHO (bzw. die entsprechenden Regelungen in den Landeshaushaltsordnungen)
sowie in den Verwaltungsvorschriften (VV) Nr. 1.3 zu § 44 BHO. Danach durfen Zuwendungen nur
gewahrt werden, wenn die Zweckerfillung ohne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen
Umfang erreicht werden kénnte. Beginnt ein potentieller Zuwendungsempfénger aber eine MalRnahme
ohne die Zustimmung zum vorzeitigen (Bau-)Beginn, so wird grundsatzlich davon ausgegangen, dass
er die Mittel bereits hat und die MalRnahme daher auch ohne die Zuwendung durchgefuhrt werden
kann.

Grinde fir einen vorzeitigen MaRnahmebeginn liegen insbesondere dann vor, wenn durch
Baukoordination und Synergienutzung wesentliche Kosten des Breitbandausbaus (und somit auch
staatliche Mittel) eingespart werden kénnten und bei einem spéteren Beginn diese Optionen verloren
gingen.

Weitere Begriindungsansatze kénnen die folgenden sein:

e Der zeitnahe Beginn kann notwendig werden, um die Einbettung in ein groferes, bereits
laufendes Gesamtprojekt sicherstellen zu konnen und damit Synergieeffekte und
Kosteneinsparungen nutzbar zu machen.

e Im Falle von Projekten mit einer Vielzahl an beteiligten Kommunen kdnnen Beschliisse der
jeweiligen Gemeinde-/Stadtréte erforderlich sein, um eine Ausschreibung starten zu kénnen.
Der vorzeitige MaRnahmebeginn stellt sicher, dass eine Ausschreibung und die entsprechende
Abstimmung mit allen beteiligten Kommunen mdglichst zeitnah nach Antragstellung
vorbereitet werden kann.

Wird der vorzeitige MaRnahmebeginn bewilligt, so erfolgt der Beginn des Vorhabens (vor Erhalt eines
Forderbescheides) auf eigenes Risiko des Antragstellers. Eine verbindliche Bewilligung und
Mittelzusage ist mit der Erteilung der Ausnahme nicht verbunden.

Im Rahmen des Betreibermodells stellt sich das Verfahren bei beantragtem vorzeitigen
MaRnahmenbeginn wie folgt dar:
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Abbildung 5 - Verfahrensablauf mit vorzeitigem MalRnahmebeginn im Betreibermodell
Das Verfahren im Wirtschaftlichkeitsliickenmodell ist grundsatzlich vergleichbar. Es erfolgt jedoch
nur eine Ausschreibung, die sowohl den Aufbau als auch den Betrieb des Netzes umfasst.
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Abbildung 6 - Vorzeitiger MalRnahmebeginn im Wirtschaftlichkeitsltickenmodell

B T o e e i e Abschlielender

8. Markterkundungsverfahren

Im Markterkundungsverfahren wird ermittelt, ob innerhalb der néachsten drei Jahre voraussichtlich ein
privatwirtschaftlicher Ausbau eines NGA-Netzes erfolgen wird. Daher ist eine abgeschlossene
Markterkundung eine Grundvoraussetzung fur einen Antrag im Rahmen des Bundesférderprogramms.
Ein Antrag auf Forderung im Rahmen des Bundesprogramms setzt voraus, dass das Ergebnis der
Markterkundung nicht é&lter als zwolf Monate ist und es auf der Online-Plattform
www.breitbandausschreibungen.de verdffentlicht wurde.

Im Rahmen der Abfrage wird ermittelt, welche Teile des Gebietes, flir das eine Forderung angestrebt
wird, voraussichtlich in den néchsten drei Jahren unter Marktbedingungen mit schnellem Internet
versorgt werden. Dadurch wird der Vorrang des privaten Telekommunikationsinfrastrukturausbaus
gewahrleistet. Die voraussichtlich mit mindestens 30 Mbit pro Sekunde versorgten Teile werden im
Anschluss an die Markterkundung aus dem abgefragten Gebiet herausgenommen. Dieser Schritt ist
notwendig, da eine zuverlassige Versorgung mit 30 Mbit pro Sekunde nach den geltenden Vorgaben
der Europdischen Kommission bereits ein NGA-Netz kennzeichnet und diese Gebiete damit
beihilferechtlich nicht mehr férderfahig sind. Dadurch wird das Ausbaugebiet so abgegrenzt, dass die
FordermaBnahme nicht zu einer Uberlagerung bestehender oder zum Aufbau vorgesehener
Infrastruktur flhrt.

8.1. Durchfihrung des Markterkundungsverfahrens

Zunéchst wird ein noch nicht mit mindestens 30 Mbit pro Sekunde erschlossenes Gebiet abgegrenzt.
Auf dem zentralen Online-Portal www.breitbandausschreibungen.de verdffentlicht die kommunale
Gebietskorperschaft dieses Gebiet geografisch genau mit Hilfe von Kartenmaterial und
Geoinformationssystemen als beabsichtigtes Erschlieungsvorhaben mit einer Beschreibung der darin
vorhandenen Breitbandversorgung einschliellich  Mobilfunk. Hierzu kann hilfsweise der
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Breitbandatlas des Bundes herangezogen werden. Die Gebietskorperschaft fordert zusétzlich zur
Veroffentlichung auf www.breitbandausschreibungen.de alle regional tatigen sowie interessierten
Unternehmen schriftlich mit einer Frist von vier Wochen zur Stellungnahme auf.

Im Rahmen ihrer Stellungnahmen sollen die Telekommunikationsunternehmen fur das der Anfrage
zugrundeliegende Gebiet die vorhandenen Up- und Download-Geschwindigkeiten sowie ihre
diesbezliglichen Ausbauplane (einschlielflich Mobilfunk) fir die néchsten drei Jahre angeben. Die
Plane konnen sich dabei auf das gesamte abgefragte Gebiet oder nur auf Teile davon beziehen. Auch
der Aufbau eines NGA-Netzes durch die Nutzung bestehender alternativer Infrastrukturen oder die
Inanspruchnahme vorabregulierter Vorleistungen ist relevant. MaRgeblich fur die Berechnung der
Drei-Jahres-Frist ist der Zeitpunkt der tatsdchlichen Einsetzung des Netzes, gerechnet ab der
Veroffentlichung der Markterkundung.

Die am Markterkundungsverfahren teilnehmenden Unternehmen miissen einen detaillierten Zeitplan
mit Meilensteinen fir den Netzausbau sowie Belege fur eine adaquate Finanzierung oder sonstige
Nachweise vorlegen, die glaubhaft belegen, dass die geplanten Investitionen realisiert werden. Flr die
Durchflihrung des Markterkundungsverfahrens ~ wurden mit den Bundeslandern
Mindestnachweispflichten abgestimmt, die fur die Darstellung konkreter Ausbau- und
Modernisierungspléne in den néchsten drei Jahren ausreichend sind. Diese Nachweispflichten sind
unter Nr. 3.5 im Leitfaden zum Breitbandausbau des Breitbandbiiros des Bundes verfiigbar.

8.2. Mindestanforderungen an die Angaben der ausbauwilligen Anbieter im
Rahmen einer Markterkundung

Liegen positive Riuckmeldungen im Markterkundungsverfahren vor, so sind diese Gebiete im
Grundsatz von der Teilnahme am Bundesforderprogramm auszuschlieBen. Dies entspricht dem
Grundsatz, den Ausbau vorrangig durch den Markt sicherzustellen.

Liegen Daten in nicht-ausreichender Detailscharfe vor, so ist ggf. nachzubessern, damit
Gebietskorperschaften sich ein hinreichend genaues Bild liber den Zuschnitt etwaiger weiller Flecken
machen konnen. Dabei kann die Gebietskdrperschaft von ausbauwilligen Anbietern beispielsweise
einen Zeitplan mit Meilensteinen, eine Darlegung des Ausbauumfanges und der zum Einsatz
kommenden Technik verlangen. Ausbauwillige Anbieter miissen hinreichend plausibel darlegen, dass
der Abschluss der Ausbauarbeiten in drei Jahren abgeschlossen sein wird. Eine fehlende vertragliche
Bindung des grundséatzlich ausbauwilligen Unternehmens kann alleine nicht dazu fuhren, dass das
Gebiet als unterversorgt angesehen und ein Antrag auf Bundesférderung gestellt werden kann.

Entscheidungen, ein Markterkundungsverfahren nicht anzuerkennen und fur Gebiete trotz bekundetem
Ausbauwillen einzelner Unternehmen einen Antrag auf Bundesforderung zu stellen, missen die
Gebietskorperschaften vornehmen. Ein einfacher Verweis auf die Unverbindlichkeit des bekundeten
Ausbauwillens im Markterkundungsverfahren sind in keinem Falle ausreichend. Es ist immer eine
Gesamtschau vorzunehmen und die Ernsthaftigkeit des Ausbauwillens ausfihrlich vor dem
Hintergrund des Vorrangs privater Investitionen zu erkunden und das Ergebnis der Abwdgung zu
dokumentieren.

8.3. Ergebnisse des Markterkundungsverfahrens

Die  Ergebnisse  der  Markterkundung sind auf dem  zentralen  Online-Portal
www.breitbandausschreibungen.de zu verdffentlichen.
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Die Ergebnisse der Markterkundung sind bei der abschlieBenden rédumlichen Abgrenzung des
Projektgebietes entsprechend zu berlcksichtigen. Bekundet ein Unternehmen seinen Ausbauwillen
erst nach abgeschlossenem Markterkundungsverfahren, so ist dieser Ausbauwille nur bei vertraglicher
Verpflichtung des ausbauwilligen Unternehmens und nur dann durch die Gemeinde zwingend zu
berticksichtigen, solange noch kein Antrag auf Bundesforderung gestellt wurde. Mal3gebend ist hierfir
das Datum des Endes der Antragsfrist des jeweiligen Aufrufs.

9. Gebietsabgrenzung

Bei der Gebietsabgrenzung geht es darum, ein Gebiet zu definieren, in dem ein geforderter Ausbau
sowohl notwendig als auch beihilferechtlich zuldssig ist. Dieses muss nicht mit den
Verwaltungsgrenzen der beteiligten Gebietskorperschaften Ubereinstimmen. Die Ausbaugebiete
muissen so abgegrenzt werden, dass ausschlieBlich weile NGA-Flecken erfasst sind und keine
Uberlagerung bestehender Infrastruktur erfolgt. Eine Ausnahme ist dann méglich, wenn
auRergewdhnliche Umstinde® dies erfordern, um die ErschlieRung des Ausbaugebiets zu
gewahrleisten.

Der Antragsteller hat im Rahmen der Antragstellung nachzuweisen, dass die beantragte Férderung
ausschlieBlich fiir die Erschlieung dieser weiflen NGA-Flecken eingesetzt werden soll. Daher hat der
Antragsteller im Rahmen der Antragstellung eine Gebietsabgrenzung in Form eines Netzplanes
einzureichen. Die GIS-Nebenbestimmungen schreiben je nach Phase des Antragsverfahrens eine
gewisse Detailtiefe dieser Netzplanung vor (siehe hierzu den Abschnitt 4.1. Datenlieferung zum
Forderantrag).

Die Gebiete, in denen ein geforderter Ausbau stattfinden soll, missen nicht zwingend geografisch
miteinander zusammenhangen. Vielmehr kénnen auch mehrere geografisch voneinander getrennte
Gebiete fiir ein gefordertes Projekt zusammengefasst werden.

Fur die Abgrenzung der weilen NGA-Flecken kann der Breitbandatlas des Bundes herangezogen und
durch vor Ort verflighare Informationen bzw. Angaben der Netzbetreiber erganzt werden. Zu diesen
gehdren auch die im Rahmen des Markterkundungsverfahrens eingegangenen Stellungnahmen. Sofern
ein privatwirtschaftlicher Netzbetreiber einen nicht geférderten Ausbau angemeldet hat, kann dieses
Gebiet nicht weiter als weiller NGA-Fleck definiert werden. Der Fordermittelbedarf ist im Hinblick
auf die ErschlieBung der identifizierten weillen NGA-Flecken darzustellen. Eine Erschliefung von
schwarzen oder grauen NGA-Flecken darf nicht mit Hilfe von Foérdermitteln aus dem
Bundesforderprogramm erfolgen.

Es ergeben sich somit die folgenden Schritte zur Gebietsabgrenzung:

1. Gebietskorperschaft(en) definieren z.B. als Zusammenschluss innerhalb ihres
Verwaltungsgebietes das Gebiet (zusammenhangend oder nicht), in dem ein geforderter
Ausbau stattfinden soll (Projektgebiet).

2. Gebietskorperschaft(en) fiihren Markterkundungsverfahren fur dieses zuvor definierte Gebiet
durch.

3. Unternehmen melden die bereits durch NGA versorgten oder binnen der ndchsten drei Jahre
eigenwirtschaftlich zu erschlieBenden Teilgebiete, die in dem der Markterkundung
zugrundeliegenden Gebiet liegen.

® AuRergewohnliche Umstanden kénnen z.B. dann vorliegen, wenn eine zuverlassige ErschlieRung des
Projektgebietes mit bestehender Infrastruktur nicht geleistet werden kann und der Neubau von Infrastruktur (z.B.
im Backbone-Bereich) in einem geringen MaRe zu einem Uberbau fiihrt.
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4. Gebietskorperschaft(en) exkludieren die bereits mit NGA versorgten und die nachweislich in
den néachsten drei Jahren auszubauenden Teilgebiete.

5. Das neue Gebiet umfasst nunmehr ausschlie3lich weile (NGA-) Flecken.

6. Es ist antragsfdhig, sofern mindestens 85 Prozent der Haushalte in diesem Gebiet mit
mindestens 50 Mbit pro Sekunde versorgt werden kdnnen.

Insgesamt wird eine sorgféltige Definition der Fordergebiete empfohlen, da sowohl die
Forderrichtlinie als auch das européische Beihilferecht diesbezuglich strikte Monitoring- und
Evaluierungspflichten vorsehen. Daher ist die Gebietsabgrenzung so prézise wie mdglich
vorzunehmen.

Das Projektgebiet kann kleiner oder Ubereinstimmend mit dem Verwaltungsgebiet der
Gebietskorperschaft(en) gewahlt werden. Es wird im Anschluss an das Markterkundungsverfahren
abschlieRend festgelegt. Bei der Definition des Projektgebietes sollten die derzeitige Versorgung, die
Anforderungen gewerblicher und industrieller Nutzer sowie evtl. vorhandene topologische oder
geographische Schwierigkeiten berticksichtigt werden. Die Erschliefung aller weiflen NGA-Flecken
innerhalb der Kommune(n) sowie der Einbezug von gewerblichen, industriellen und institutionellen*
Nachfragern, werden im Rahmen des Scorings positiv gewertet. Flr eine positive Bewertung im
Scoring soll die Anbindung gewerblicher und industrieller Nachfrager mit zukunftssicheren
Breitbandanschliissen (1 Gbit pro Sekunde symmetrisch) erfolgen.

Mit dem Bundesforderprogramm werden Vorhaben geférdert, die eine Versorgung der Haushalte mit
mindestens 50 Mbit pro Sekunde sicherstellen. Wenn nach der Planung in einem Projektgebiet diese
Versorgung nicht fur alle Haushalte gewéhrleistet wird, kann das Vorhaben dennoch am
Bundesprogramm teilnehmen. Voraussetzung ist, dass mindestens 85 Prozent der Haushalte mit
mindestens 50 Mbit pro Sekunde versorgt werden (Ausbaugebiet). Die verbleibenden 15 Prozent
missen mit mindestens 30 MBit/s versorgt werden.

Die folgende Grafik verdeutlicht beispielhaft speziell das Verhdltnis von Projektgebiet und
Ausbaugebiet:

* Zu den institutionellen Nachfragern kénnen z.B. Einrichtungen der 6ffentlichen Verwaltung, der
Sicherheitsbehdrden oder auch Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universititen gehoren.
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Bundesforderprogramm Breitband: Ausbau- und Projektgebiete

Gemeindegrenzen
Projektgebiet
Ausbaugebiet Bundesférderung

GAK-geforderter Ausbau

zu errichtende Backbonestrecke

verbleibende weiBe Flecken in den beteiligten Gebietskérperschaften

’ Ubergabepunkt

Ausbaugebiet Bundesforderung Ax.x) = Bereich(e) innerhalb eines Projektgebietes,
in dem (in denen) im Rahmen des Bundesforderprogramms ein Ausbau mit
mind. 50 Mibt/s erfolgt

Projektgebiet (PGx) = Bereich, in dem Anschlisse fir Endkunden geschaffen werden:
Versorgung von mind. 85% der Anschliisse mit mind. 50 Mbit/s
Versorgung von 100% der Anschlisse mit mind. 30 Mbit/s.

Gemeinde A
PG2

Gemeinde B

Gemeinde F

Gemeinde E

Abbildung 7 - Beispielhafte Ausbau- und Projektgebiete vor dem Hintergrund einer Férderfahigkeit durch
Bundesforderung
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Bei der Ermittlung der forderfahigen Wirtschaftlichkeitslicke wird von der auf das gesamte
Projektgebiet entfallenden Wirtschaftlichkeitsliicke ein Betrag abgezogen, der dem prozentualen
Anteil der unterversorgten Haushalte im Projektgebiet entspricht (< 50 MBit/s >= 30 MBit/s) Sofern
beispielsweise bei einem Vorhaben eine Wirtschaftlichkeitsliicke in H6he von einer Million Euro
entsteht und nur 90 Prozent der Haushalte im Projektgebiet die Schwelle von 50 Mbit pro Sekunde
erreichen, werden 900.000 Euro zuwendungsfihige Kosten zu Grunde gelegt®. Bei einem Fordersatz
von 50 Prozent betrégt die Bundesférderung in diesem Fall 450.000 Euro.

e Wirtschaftlichkeitsliicke: 1 Mio. Euro

e Prozentsatz der nicht mit 50 MBit/s, aber mit mindestens 30 MBit/s versorgten Kunden im
Projektgebiet: 10 Prozent

e Anteiliger Abzug: 100.000 Euro

o Forderfahige Kosten: 900.000 Euro (ansetzbare Wirtschaftlichkeitsliicke)

Wenn die Versorgung mit mindestens 50 MBit/s im Projektgebiet nicht zu 100 Prozent gewéhrleistet
werden kann, kann von einer pauschal (s.0.) ermittelten anteiligen Kirzung der Fordermittel
abgesehen werden. In diesem Fall, wenn die Kosten in voller oder Uberproportionaler Hohe bereits
beim Ausbaus der Infrastruktur im Ausbaugebiet mit 50 MBit/s anfallen. In diesem Fall kénnen nicht-
lineare (reduzierte) Abschléage in Ansatz gebracht werden.

9.1. Einwohnerdichte im Projektgebiet

Ein Wertungskriterium fur die Auswahl der Projekte ist die Einwohnerdichte im betreffenden
Projektgebiet. Eine forderstrategische Abgrenzung des Projektgebietes (z.B. zusétzliche Aufhahme
von unbebauten Frei- und Griinflachen) um somit eine niedrigere Einwohnerdichte und somit héhere
Scoring-Werte zu erzielen, wird nicht anerkannt. Ist die Darlegung der Einwohnerdichte nicht
nachvollziehbar oder nur dadurch, dass die Bewilligungsbehdrde eigene Berechnungen anstellen
musste, wird auf Werte des statistischen Bundesamtes fiir die betroffenen Gebietskdrperschaften
zuriickgegriffen.

10. Wirtschaftlichkeitsvergleich

Das Wirtschaftlichkeitsliicken- und das Betreibermodell stehen zur Auswahl. Entscheidendes
Kriterium fir die Auswahl eines der beiden Fordermodelle ist dessen Wirtschaftlichkeit. Vor
Beantragung von Fordermitteln des Bundes ist ein Wirtschaftlichkeitsvergleich in Bezug auf beide
Modelle notwendig.

Der Antragsteller ist grundsétzlich frei in der Wahl seines Vorgehens. Einschldgige Empfehlungen
bieten  methodische  Hilfestellungen®. Die  Prufung kann im  Rahmen  eines
Interessenbekundungsverfahrens oder einer Studie zu Kosten und Effizienz einzelner Ausbauvarianten
erfolgen. Soweit der Kommune zusétzliche Kosten durch Beratungsleistungen entstehen, sind diese im
Rahmen der VVorgaben nach Ziffer 3.3 der Forderrichtlinie durch den Bund forderfahig.

Liegen (ber das Projektgebiet hinausgehende, Ubergeordnete oder strategische Griinde des
Breitbandausbaus vor, kann abweichend von den Ergebnissen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs auch

® Sonstige Vorgaben zur Ermittlung der zuwendungsfahigen Kosten/Ausgaben bleiben unberiihrt.
® ZB. ,Arbeitsanleitung Einfilhrung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen des Bundesministeriums der
Finanzen.
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das unwirtschaftlichere Férdermodell gewahlt werden. Es handelt sich hierbei um Griinde, die nicht
im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs berlicksichtigt werden konnten. Derartige Grinde
konnen in der Ausbaupolitik einzelner Kreise (oder Cluster) oder auf Ebene der Bundeslander liegen.

Werden durch den Antragsteller Gbergeordnete oder strategische Griinde geltend gemacht, die zur
Wahl des unwirtschaftlicheren Ausbaumodells gefiihrt haben, so sind diese Griinde entsprechend
darzulegen. Die Bewilligungsbehdrde Uberprift die Entscheidung und die Begriindungen. Die
Bewilligungsbehdrde ist in ihrer Entscheidung, ob ein zwingender Grund fiir eine Abweichung vom
Wirtschaftlichkeitsgrundsatz anzuerkennen ist, nicht an die Bewertung des Antragstellers gebunden.

Es gibt grundsatzlich zwei Mdglichkeiten, die Basis fur eine Wirtschaftlichkeitsabwégung zu legen:
das Interessenbekundungsverfahren oder eine Studie zu Kosten und Effizienz unterschiedlicher
Ausbauszenarien. Das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsabwégung ist in beiden Fallen in
standardisierter Form schriftlich niederzulegen und die Auswahl zu begriinden. Ein entsprechendes
Formular wird auf der Internetseite des BMVI (www.bmvi.de/breitband) zur Verfiligung gestelit.

10.1. Interessenbekundungsverfahren

Das Interessenbekundungsverfahren ist ein freiwilliger Schritt zur Verbesserung der Informationslage
der projektverantwortlichen Gebietskorperschaft. Es kann insbesondere dann durchgefiihrt werden,
wenn sich im Rahmen der Markterkundung kein Anbieter findet, der den Ausbau ohne (kommunalen)
Zuschuss bzw. anderweitige 6ffentliche Unterstiitzung durchfiihrt. In diesem Fall kann durch das
Interessenbekundungsverfahren geklart werden, welche Art der Unterstiitzung fir den Ausbau
geleistet werden muss und welche Vor- und Nachteile bzw. welche Kosten mit den verschiedenen
Ausbauszenarien  verbunden  sind. Wird das Interessensbekundungsverfahren  zur
Wirtschaftlichkeitsabwégung herangezogen, sind alle Ruckmeldungen der
Telekommunikationsanbieter aufzufiihren und zu beriicksichtigen.

Der Zeitraum fiir die Abgabe von Angeboten im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens
betrdgt mindestens vier Wochen. Die Verfahren werden auf dem  Online-Portal
www.breitbandausschreibungen.de veroffentlicht.

10.2. Studie zu Kosten und Effizienz unterschiedlicher Ausbauszenarien

Die verschiedenen Ausbauszenarien sind unterschiedlich in Bezug auf ihre Vor- und Nachteile und die
anfallenden Kosten. Im Rahmen einer vergleichenden Studie lasst sich differenziert untersuchen,
welche Szenarien besonders gut zu den Anforderungen der Kommune passen.

Eine derartige Studie kann Grundlage fiir den Wirtschaftlichkeitsvergleich sein. Plant die Kommune,
eine derartige Studie durchzufuhren, bietet es sich an, die Aufbereitung der Ergebnisse so zu gestalten,
dass sie den Erfordernissen eines solchen Vergleichs bereits vom Aufbau und der Konzeption her
gendigt.

GemédlR  der  Arbeitsanleitung  ,,Einfuhrung in  Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen  des
Bundesministeriums der Finanzen sollte der Wirtschaftlichkeitsvergleich eine Betrachtung der
Ausgangssituation umfassen, um darauf aufbauend die Ziele des geplanten Infrastrukturprojektes zu
definieren. Dabei sollten Zielkonflikte und mdgliche Handlungsalternativen aufgezeigt werden. Bei
der Bewertung der Handlungsalternativen kdnnen verschiedene Methoden eingesetzt werden. Hierzu
gehoren zum Beispiel Kosten-Nutzen-, Sensitivitits- oder Szenarioanalysen. Neben quantitativen
Elementen kénnen dabei auch qualitative Aspekte der einzelnen Ausbauszenarien einbezogen werden.
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Die Studie sollte eine Handlungsempfehlung fur die Modellwahl erarbeiten, anhand derer die
Projektverantwortlichen eine Entscheidung zugunsten einer Ausbauvariante treffen kénnen.

11. Hohe und Laufzeit der Bundesforderung

Die Hohe der Bundesforderung ist abhéngig von den zuwendungsfahigen Projektkosten und wird
durch die in der Forderrichtlinie festgesetzten Forderquoten sowie eine minimale und maximale
Fordersumme begrenzt.

Die Bundesregierung ist durch die Bundeshaushaltsordnung gehalten, den Einsatz von Fordermitteln
effizient zu gestalten. Aus diesem Grund werden im Rahmen des Bundesforderprogramms die
Einnahmen aus dem Betrieb der geférderten Infrastruktur gegengerechnet und unterliegen ggf. einem
Ruickforderungsmechanismus, um eine Uberforderung zu vermeiden.

11.1. Bagatell- und Hochstgrenze

Die Bagatellgrenze ist gemal3 Forderrichtlinie bei 100.000 Euro angesetzt. Dies bedeutet, dass
Projektantrage fur InfrastrukturmaBBnahmen mit einer Fordersumme des Bundes von unter
100.000 Euro unzuléssig sind. Fiir Beratungs-/Planungsleistungen gilt diese Bagatellgrenze nicht.

Die Forderobergrenze aus der Bundesforderung ist gemaR Forderrichtlinie bei 15 Mio. Euro pro
Vorhaben angesetzt. Die FOrderobergrenze limitiert nur die Fordermittel aus dem Bundesprogramm,
stellt jedoch ausdriicklich keine Begrenzung der Projektkosten dar.

11.2. Zuwendungsfahige Ausgaben im Betreibermodell

Anhand des folgenden Rechenbeispiels soll die Ermittlung der zuwendungsfahigen Ausgaben fir das
Betreibermodell erlautert werden. Insbesondere die Gegenrechnung der Pachteinnahmen wird anhand
des Beispiels verdeutlicht.

Die Ausgaben einer Kommune fir:

e die Ausstattung von Leerrohren,
e die Ausfuihrung von Tiefbauleistungen oder
o die Mitverlegung von Leerrohren bei anderweitig geplanten Erdarbeiten

belaufen sich auf insgesamt 20 Mio. Euro. Die Pachteinnahmen fiir einen Zeitraum von 20 Jahren
belaufen sich auf 10 Mio. Euro. Der fur die Ermittlung des Barwertes bei Bundesprogrammen
grundsatzlich anzulegende Diskontierungszinssatz’ der Bundesbank® fiir den Betrachtungszeitraum 20
Jahre betrdgt Stand Oktober 2015 1,21%. Bei einem konkreten Nachweis, dass die
Finanzierungskosten der Kommune Uber den Zeitraum des Pachtvertrags tatsachlich héher ausfallen
wirden, kann dieser Zinssatz von der Bewilligungsbehdrde zugrunde gelegt werden.

Aus diesen Angaben errechnen sich die zuschussféhigen zuwendungsfahigen Ausgaben unter
Beriicksichtigung des Barwerts der Pachteinnahmen wie folgt:

" Lt. Publikation des BMF:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/ Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/personalkostensaetze-
2014-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=3

8

http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekonomische_Zeitreihen/its_list_node.htmli?listid=w
ww_s140_it03a
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20 — (10 * (1/ (1+0,0121)%)) = 12,14 Mio. Euro
[zuwendungsfahige Ausgaben] — [Barwert der Pachteinnahmen]

Die Bundesforderung errechnet sich daraus unter Zuhilfenahme der jeweiligen Fordersatze. Bei einem
Fordersatz von 50 Prozent betrégt die Zuwendung durch den Bund somit 6,07 Mio. Euro.

11.3. Zuwendungsfahige Kosten im Wirtschaftlichkeitslickenmodell

Die Zuwendung soll eine Wirtschaftlichkeitsliicke bei privatwirtschaftlichen Betreibern von
Breitbandinfrastrukturen schliellen. Diese Liicke ist definiert als die Differenz zwischen dem Barwert
aller Einnahmen und dem Barwert aller Kosten des Netzaufbaus und -betriebs, fir einen Zeitraum von
mindestens sieben Jahren.

Die HOhe und Zusammensetzung der Wirtschaftlichkeitsliicke ist durch den im Vergabeverfahren
ausgewahlten Netzbetreiber detailliert darzulegen und nachzuweisen. Sollten die durch den Betrieb
des Netzes generierten Erlose wesentlich hoher ausfallen als zum Zeitpunkt der Antragstellung
prognostiziert, greift ein Riickforderungsmechanismus gemaf der Forderrichtlinie.

11.4. FOrdersatze

Die Bewilligungsbehérde entscheidet nach pflichtgemaRem Ermessen im jeweiligen Einzelfall ber
die konkrete Forderhthe bzw. —summe. Folgende Fordersatze sind festgesetzt:

e Der Fordersatz betragt grundsétzlich 50 Prozent (Basisfordersatz) der zuwendungsfahigen
Ausgaben.

e Der Basisfordersatz kann erhoht werden, wenn es sich bei dem Projektgebiet um ein Gebiet
mit einer geringen Wirtschaftskraft handelt. Eine negative Abweichung von dem auf
Gemeindeebene ermittelten einwohnerbezogenen Realsteuervergleich der letzten funf Jahre
von mehr als 67 Punkten von der Standardabweichung des Bundesdurchschnitts fuihrt zu einer
Erh6hung des Fordersatzes um 10 Prozentpunkte (ergibt einen Fordersatz von 60 Prozent der
zuwendungsfahigen Ausgaben). Eine negative Abweichung von mehr als 76 Punkten fiihrt zu
einer Erhoéhung des Fordersatzes um 20 Prozentpunkte (ergibt einen Fordersatz von
70 Prozent der zuwendungsféhigen Ausgaben).

e Soweit der Forderanteil des Bundes im Einzelfall 10 Mio. Euro (bersteigt, wird unabhéngig
von der Wirtschaftskraft ab dieser Schwelle bis zu einer Hohe des Bundesforderanteils von
maximal 15 Mio. Euro einheitlich der Basisfordersatz gewahrt.

Die beantragende Gebietskorperschaft erhélt im Antragsportal den fiir sie geltenden Fordersatz durch
Eingabe des Gemeindeschlissels in das entsprechende Eingabefeld. Der anzuwendende Foérdersatz
wird automatisch in den Antrag Ubernommen.

Fur einen geringen Prozentsatz der Kommunen (weniger als funf Prozent) sind zurzeit keine Daten
tUber deren Realsteueraufkommen verfugbar. In diesen Féllen wird der Basisfordersatz (50 Prozent) in
den Antrag Gbernommen und vom System automatisch auf die fehlende Datenlage hingewiesen. Eine
Uberpriifung des Fordersatzes auf Antrag der Kommunen ist im Einzelfall moglich. Bis zu einer
Klé&rung erhélt die beantragende Gebietskorperschaft einen Zuwendungsbescheid mit Vorbehalt mit
einem Fordersatz von 50 Prozent.
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11.5. Foérdersatze im Fall interkommunaler Kooperation

Erstreckt sich das Projektgebiet auf mehrere Kommunen, so wird der Fordersatz als gewichtetes Mittel
der Abweichungspunkte je Kommune im Antragsverfahren automatisch rechnerisch ermittelt. Hierzu
sind die im Projektgebiet gelegenen Haushalte fiir die jeweilige Kommune separat zu ermitteln und im
Antrag anzugeben. Es wird somit eine Gewichtung nach spater zu versorgenden Haushalten
vorgenommen. Die Wirtschaftskraft in den Gebieten, in denen mehr Haushalte durch die MaRnahme
erschlossen werden, werden in der Gesamtberechnung hoher gewichtet als diejenigen, in denen
weniger Haushalte angeschlossen werden:

Der Fordersatz berechnet sich wie folgt: (31" HH,* Abweichungspunkte Kommune,) / HH

HH, = Anzahl der Haushalte im Projektgebietsteil der an der Kooperation beteiligten Kommune n
Abweichungspunkte Kommune, = auf die beteiligte Kommune n entfallende spezifische
Abweichungspunktzahl vom Bundesschnitt bei der Ermittlung des Realsteuervergleichs
HH = Anzahl aller Haushalte im gesamten Projektgebiet

11.6. Beispielrechnungen fur Fordersatze

Nachfolgend einige Beispielrechnungen zur Bestimmung des Forderhdchstbetrags in Abhéngigkeit
von den forderféahigen Ausgaben:

1. Fordersatz 50% (Basisfordersatz)

Der Zuwendungsempfénger erhdlt 50 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben, jedoch
maximal 15 Mio. Euro Bundesforderung.

2. Fordersatz 60%

Liegt der Fordersatz Giber dem Basisfordersatz, so ermittelt sich der Bundeszuschuss wie folgt:
soweit der Forderanteil des Bundes im Einzelfall 10 Mio. Euro Ubersteigt, wird unabhéngig
von der Wirtschaftskraft des Antragstellers ab dieser Schwelle bis zu der maximalen Hohe des
Bundesforderanteils von 15 Mio. Euro einheitlich der Basisfordersatz von 50 Prozent gewahrt.

Beispiel 1:

e Zuwendungsfahige Ausgaben: 15 Mio. Euro
e Bundeszuschuss 60 Prozent: 9 Mio. € fiir zuwendungsfiahige Ausgaben i.H.v. 15 Mio.
Euro

Beispiel 2:

e Zuwendungsféhige Ausgaben: 20 Mio. Euro

e Bundeszuschuss 60%: 10 Mio. € fiir zuwendungsfihige Ausgaben i.H.v. 16,67 Mio. Euro

e (Rechenweg: 100% / 60% * 10 Mio.)

e Bundeszuschuss beziiglich des 10 Mio.€ iiberschreitenden Betrags i.H.v. 50%: 1,67 Mio.
Euro fiir zuwendungsfahige Ausgaben i.H.v. ~ 3,33 Mio. € (0,5 * 3,33).

3. Berechnung des Férdersatzes im Falle kommunaler Kooperationen
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Abweichungspunkte Kommune 1: 64 (10.000 HH im Projektgebiet der Kommune 1)
Abweichungspunkte Kommune 2: 98 (20.000 HH im Projektgebiet der Kommune 2)
Abweichungspunkte Kommune 3: 77 (30.000 HH im Projektgebiet der Kommune 3)

Beispiel:

e Nach Anzahl der Haushalte im Projektgebiet ergibt sich nach obiger Vorgabe zur
Berechnung fur ein Projekt der drei Beispielkommunen 1, 2 und 3 ein gewichtetes Mittel
der Abweichungspunkte von 81,8 Punkten.

e Somit erhélt das Projekt der kommunalen Kooperation einen Fordersatz i.H.v. 60%.

11.7. Ko-Finanzierung und Eigenmittelanteil der Kommune

Eine Ko-Finanzierung durch andere Foérderprogramme (EU, Lander, private Geldgeber) ist méglich
und erwiinscht. Auf diese Weise kann eine Gesamtférderung bis zu 90 Prozent der
zuwendungsfahigen Projektkosten erreicht werden. Auf jeden Fall soll jedoch ein Eigenanteil von
mind. 10 Prozent bei den beteiligten Kommunen verbleiben. Eine Ko-Finanzierung durch die L&nder
und private Drittmittel flhrt zu einem besseren Scoring-Wert.

Eine Ko-Finanzierung durch andere Bundesforderprogramme ist grundsatzlich mdglich (z.B.
Verwendung von GRW / GAK-Mitteln). Ausgeschlossen ist eine Ko-Finanzierung nach dem
Kommunalinvestitionsforderungsgesetz (KInvFG).

Bei der Ko-Finanzierung durch den Bund ist jedoch zu beachten, dass der Anteil der Bundesférderung
bezogen auf alle Finanzierungsbeitrdge des Bundes insgesamt nicht tiber die Fordersatze (50 Prozent,
ggf. 60 Prozent oder ggf. 70 Prozent) des Bundesforderprogramms Breitbandausbau hinaus erhéht
wird.

11.8. Kommunaler Eigenanteil im Haushaltssicherungsverfahren
Der kommunale Eigenanteil von 10 Prozent kann fiir Kommunen

e mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept und
o Kommunen in einem Haushaltssicherungsverfahren mit noch nicht genehmigtem Konzept

vom Land Gbernommen werden.

Im letztgenannten Fall muss die Kommune den Nachweis erbringen, in einem entsprechenden
Genehmigungsverfahren zu sein und dafir die entsprechenden Voraussetzungen zu erfillen. Die
Mittel des Landes zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils von mindestens 10 % diirfen zu
keinem  Anteil Mittel des Bundes enthalten. Dies gilt insbesondere fir das
Kommunalinvestitionsférderungsgesetz.

11.9. Rechenbeispiele zur Berechnung der Bundesférderung

Rechenbeispiele® zur Ermittlung der Bundesférderung (alle Rechenbeispiele gehen — vor eventuellen
Abzigen — von einem Bundefordersatz i.H.v. 50% aus):

Beispiel 1 (Regelfall):
Zuwendungsféhige Ausgaben 1.000.000 Euro
Eigenmittel 100.000 Euro

° Alle Zahlen stellen Beispiele dar.
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Landesmittel 400.000 Euro
Bundesforderung (nach Forderrichtlinie, FR) 500.000 Euro

Beispiel 2 (Vermeidung von Uberférderung bei héheren Landesmitteln):

Zuwendungsfahige Ausgaben 1.000.000 Euro
Eigenmittel 100.000 Euro
Landesmittel 500.000 Euro
Bundesforderung (FR) 400.000 Euro
Begriindung:

Die Vorschrift, dass eine Uberférderung auszuschlieBen ist, bezieht sich auf die Bundesférderung.
Daher ist vorrangig die Landesforderung in Anspruch zu nehmen und erst nachrangig die
Bundesforderung.

Beispiel 3 (Vermeidung von Uberforderung bei hoheren Eigenmitteln):

Zuwendungsfahige Ausgaben 1.000.000 Euro
Eigenmittel (im Haushalt fiir das Projekt eingestellt) 200.000 Euro
Landesmittel 500.000 Euro
Bundesforderung (FR) 300.000 Euro
Begrindung:

In diesem Beispiel werden im Haushalt des Antragstellers Eigenmittel i.H.v. 200.000 Euro
bereitgestellt, wenn z.B. dieser Mindesteigenmittelanteil im Rahmen des Landesférderprogramms
gefordert ware. Erst dann kommt eine Bundesférderung in Betracht.

Beispiel 4 (Vermeidung von Uberférderung durch Kumulierung mit anderen

Bundesprogrammen):
Zuwendungsfahige Ausgaben 1.000.000 Euro
Eigenmittel 100.000 Euro
Landesmittel 100.000 Euro
GAK / GRW-Mittel 500.000 Euro

davon Bundesanteil GAK / GRW  200.000 Euro
Bundesforderung (FR) 300.000 Euro

Fordersatz in Prozent: 50% (kumuliert), davon 30% Bundesforderprogramm

Begrindung:
Eine Kumulierung mit anderen Bundesprogrammen und EU-Programmen ist moglich (soweit dort

nichts anderes geregelt ist), erhdht aber nicht die 0. g. Fordersétze dieses Programms.

Eine Ko-Finanzierung durch andere Bundesforderprogramme ist grundsatzlich mdglich (z.B.
Verwendung von GRW /GRK-Mitteln). Ausgeschlossen ist eine Ko-Finanzierung nach dem
Kommunalinvestitionsforderungsgesetz (KInvFG).

Bei der Ko-Finanzierung durch den Bund ist jedoch zu beachten, dass der Anteil der Bundesférderung
bezogen auf alle Finanzierungsbeitrage des Bundes insgesamt nicht tber die Forderséatze (50 Prozent,
ggf. 60 Prozent oder ggf. 70 Prozent) des Bundesforderprogramms Breitbandausbau hinaus erhéht
wird.

Beispiel 5 (Vermeidung von Uberforderung bei EU-Kofinanzierung):

Zuwendungsféhige Ausgaben 1.000.000 Euro
Eigenmittel 100.000 Euro
EU-Mittel 500.000 Euro
Bundesforderung (FR) 400.000 Euro
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Begrundung:

Die Vorschrift, dass eine Uberférderung auszuschlieBen ist, bezieht sich auf die Bundesférderung.
Daher ist vorrangig die EU-Forderung in Anspruch zu nehmen ist und erst nachrangig die
Bundesforderung.

Beispiel 6 (Vermeidung von Uberforderung bei unentgeltlichen Leistungen Dritter):

Zuwendungsfahige Ausgaben 1.000.000 Euro
Eigenmittel 100.000 Euro
Landesmittel 400.000 Euro
Unentgeltliche Leistungen Dritter (i.S.v. 6.2 FR) ~ 100.000 Euro
Bundesforderung (FR) 400.000 Euro

11.10. Laufzeit der Bundesférderung

Die Bundesregierung hat sich in ihrer Koalitionsvereinbarung den flachendeckenden Breitbandausbau
mit 50 Mbit/s bis 2018 zum Ziel gesetzt. Es besteht deshalb die Absicht, die geforderten Projekte zu
diesem Zeitpunkt abzuschlieRen. Forderantrage, die nachvollziehbar begriinden, dass das geférderte
Projekt bis Ende 2018 abgeschlossen sein wird, erhalten deshalb in der Wertung zuséatzliche Punkte,
also eine bessere Chance auf die Férderung.

Das Programm zur Unterstutzung des Breitbandausbaus lauft aber bis zum 31.12.2019. Auch daruber
hinaus ist es ggf. moglich, noch Mittel abzurufen, sofern sich die Realisierung des (bereits bewilligten)
Vorhabens verzogert. Dies bedarf dann einer Entscheidung (ber die Verldngerung des
Bewilligungszeitraums, worlber nur im konkreten Einzelfall entschieden werden kann.

12. Vorbehalt der Gewahrung der Bundeszuwendung

,,Die Gewdahrung der Bundeszuwendung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfligbarkeit der
veranschlagten Haushaltsmittel (VV Nr. 5.8 zu § 44 BHO i.V.m. Haushaltsflhrungsrundschreiben
2016 des BMF vom 18.12.2015)

Der zitierte Vorbehalt stellt eine Standardformulierung bei der Erstellung von Forderbescheiden dar.

13. Offener und diskriminierungsfreier Zugang (open Access)

GemaR § 7 der NGA-Rahmenregelung ist ein offener und diskriminierungsfreier Zugang zu den mit
Fordermitteln  errichteten  Infrastrukturen  zu  gewéhrleisten. Diese  Verpflichtung gilt
technikunabhéngig fir alle Netze, deren Aufbau durch das Bundesprogramm gefdérdert wird.

Nach der beihilfenrechtlichen Grundlage (NGA-Rahmenregelung) des Bundesforderprogramms kann
in Kupferdoppeladernetzen der Einsatz der Vectoring-Technik beantragt und bewilligt werden. Hierfir
ist die Bereitstellung eines so genanntes virtuelles Vorleistungsprodukt™ (VULA) erforderlich. Dieses
Zugangsprodukt ist fur geforderte Infrastrukturen bei der EU-Kommission anzumelden und von dieser
zu genehmigen. Die Vectoring-Technik kann in der geforderten Infrastruktur erst dann in Betrieb
genommen werden, wenn diese VULA-Genehmigung der Kommission vorliegt. Der Forderbescheid
fur Ausbauprojekte mit VVectoring wird aber auch erteilt, wenn noch kein genehmigtes VULA vorliegt,
d.h. der unter Einsatz der Vectoring-Technologie durchgefiihrte Aufbau der Infrastruktur kann auch
vor dem formellen Kommissionsbeschluss beginnen und wird durch das Bundesforderprogramm
gefordert. Die Forderzusage steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass der effektive Einsatz dieser

19 virtuell entbiindeltes Zugangsprodukt (Virual Unbundled Local Access - VULA)
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Technik erst nach dem Kommissionsbeschluss erfolgt. Sollte dieser Beschluss zum Zeitpunkt der
geplanten Inbetriebnahme noch nicht vorliegen, kann die Bewilligungsbehtérde den
Bewilligungszeitraum verlédngern. Ein solches Vorleistungsprodukt wird derzeit abgestimmt. Bis die
Forderung der jetzt beantragten Projekte bewilligt, die Ausschreibung erfolgt und der Bau
abgeschlossen ist, wird mit hochster Wahrscheinlichkeit ein solches Produkt vorliegen. Im
ungunstigsten Fall misste der Netzbetreiber mit der Inbetriebnahme der Vectoring-Komponenten noch
bis zur Genehmigung warten.

Sollte die Nichtverfligbarkeit des VULA-Produkts der Grund dafiir sein, dass Fristen aus den
Forderbescheiden nicht eingehalten werden kénnen, wird die Bewilligungsbehérde ggf. flir einen
Ubergangszeitraum entsprechende Anderungsbescheide in Bezug auf den Zeitpunkt der
Inbetriebnahme fertigen.
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Anhang 1:

Anlage

Musterleistungsbild Wirtschaftlichkeitsabwagung fur Planungs-/Beratungsleistungen

Die Wirtschaftlichkeitsabwégung dient dazu, das wirtschaftlichste Fordermodell fir den
Breitbandausbau zu identifizieren. Die Wirtschaftlichkeitsabwagung kann gemdR Richtlinie zur
Breitbandférderung des Bundes auf zwei Arten erfolgen:

¢ im Rahmen eines Interessensbekundungsverfahrens (IBV),
o mit Hilfe einer Studie.

Die Abwdgung wird in standardisierter Form dargelegt und begriindet. Die Leistung umfasst neben der
Durchflihrung eines IBV oder der Erstellung einer Studie auch die plausible Begriindung im fir die
Abwégung vorgesehenen Formblatt. Das Formblatt ist auf der Website des Bundesministeriums fiir
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) unter www.bmvi/breitband abrufbar. Nachstehendes
Musterleistungsbild dient der Abgrenzung der notwendigen Leistungen; es konkretisiert somit die in
den besonderen Nebenbestimmungen fur Beratungsleistungen (BNBest-Beratung) benannten
Vorgaben.

e Leitfragen
o Welche Technologie- und Finanzierungskonzepte sind fiir das jeweilige Fordermodell
optimal?
Welche Annahmen liegen dieser Beurteilung zugrunde?
Welcher Forderbedarf (Bundesmittel) besteht fiir das jeweils optimale Férdermodell?
Welche Risiken bestehen fiir das jeweilige Projekt?
Wie entwickeln sich die erwarteten Einnahmen und Ausgaben wahrend des
Betrachtungszeitraums?
Wie verandert sich das Ergebnis bei Anderung der Annahmen?
Wie verandert sich das Ergebnis unter Berlicksichtigung von Risikofaktoren?
Wie wird das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bewertet?
Wie lautet der Entscheidungsvorschlag?

O O O O

O O O O

1.1. Heranziehung des Interessenbekundungsverfahrens gem. § 4 Abs. 5 NGA-
Rahmenregelung

Das Interessenbekundungsverfahren dient einer Marktabfrage, bei der Telekommunikationsanbieter in
Form von Angeboten Mdoglichkeiten zur Versorgung der Region aufzeigen kdnnen. Sollte ein externer
Dienstleister hierfiir beauftragt werden, so hat dieser eine Unabhéngigkeitserklarung sowie einen
Fachkundenachweis zu erbringen. Das Interessenbekundungsverfahren erfolgt Uber das zentrale
Online-Portal www.breitbandausschreibungen.de fiir einen Zeitraum von min. vier Wochen. Es
empfiehlt sich dartiber hinaus, regionale Anbieter auf die Durchfiihrung des Verfahrens hinzuweisen.
Das Verfahren ist nicht férmlich, der Anspruch auf Erteilung eines Auftrags kann hieraus nicht
erwachsen.

Das Interessensbekundungsverfahren ist Modell-offen durchzufthren. D. h., dass sowohl Angebote fir
das Betreibermodell als auch fiur die Wirtschaftlichkeitsliicke abgefragt werden. Ein Hinweis, dass
beide Modelle zuldssig sind, sollte in das IBV aufgenommen sein.
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Um  moglichst  detaillierte  Angebote  zu  erhalten, werden im  Rahmen  des
Interessenbekundungsverfahrens zusatzliche Daten zur Verfiigung gestellt. Diese umfassen
mindestens:

o Die Abgrenzung des Ausbaugebiets / der weillen Flecken (z. B. als digitale Karte im .gjson-
Format)

o Die Anzahl der unversorgten Haushalte und Gewerbe, sowie deren Bedarfe (inklusive
Berlicksichtigung von Mobilfunkversorgung)

e Sonstige Nachfrager und deren Bedarfe

e Mitnutzbare Infrastrukturen der 6ffentlichen Hand

Die eingehenden Angebote werden gepruft und tabellarisch aufgefuhrt. Sie sollten mindestens
folgende Punkte enthalten:

e Angaben zur Zuverlassigkeit und Hochwertigkeit (z. B. Langlebigkeit, Upgrade-Féahigkeit und
auch Anzahl der Anschliisse) sowie der technischen Losungen (NGA-Netzfahigkeit),

e Angaben zur Hoéhe der Zahlung fiir die Nutzung der passiven Infrastrukturen (einschlieBlich
Kabel und unbeschalteter Glasfaser),

e die Verpflichtung zur Herstellung eines offenen und diskriminierungsfreien Zugangs (auf
Vorleistungsebene) und Angaben zur geplanten Art und Weise der Erfullung dieser
Verpflichtung einschlieBlich indikativer Angabe mdglicher Vorleistungspreise,

e Angaben zu Ort, Art und Umfang der erforderlichen Leistungen einschlielich einer
Quantifizierung der hierflr voraussichtlich anzusetzenden Kosten, sowie die Herleitung der
Berechnung des Subventionsbedarfs.

Nachfragen gegeniiber dem Telekommunikationsanbieter sind zuldssig. Hieraus erfolgt eine
tabellarische Aufstellung der Angebote unter Angabe

e des Subventionsbedarfs,

e der Leistung, insbesondere die Anzahl der Anschlisse, den Flachendeckungsgrad, die neu
geschaffene Infrastruktur, den erzielbaren Bandbreiten sowie das zugrundeliegende
Technologiekonzept

und
e des Fordermodells, also Betreiber- oder Wirtschaftlichkeitsliickenmodell.

Die Entscheidung fur ein Fordermodell ist im 0.g. Formblatt zu begriinden und inkl. der tabellarischen
Aufstellung der Angebote sowie der Angebote selbst der Bewilligungsbehérde mit Antragstellung
vorzulegen. Die Begriindung enthélt eine Darlegung der Entscheidung auf der Basis der
wirtschaftlichsten Lésung. Grundsétzlich ist die Lésung mit dem geringsten Subventionsbedarf zu
waéhlen. Ist dies nicht die wirtschaftlichste Lésung, so ist explizit zu begriinden, warum der erhdhte
Subventionsbedarf notwendig ist.

1.2. Heranziehung einer Studie

Als Alternative zur Durchfihrung eines Interessensbekundungsverfahrens kann eine Studie zur
Abwégung des Férdermodells durchgefiihrt werden. Die Studie ist Modell-offen durchzufiihren. Sollte
ein externer Dienstleister hierfur beauftragt werden, so hat dieser eine Unabhéngigkeitserklarung,
sowie einen Fachkundenachweis zu erbringen. Die Studie muss auf die Projektregion bezogen sein
und die konkreten Besonderheiten der Region beriicksichtigen. Von allgemeinen Ausfiihrungen ist
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abzusehen, es sei denn sie dienen eindeutig der Herleitung einer Entscheidung. Die Studie ist nach
grundsatzlichen Vorgaben wissenschaftlicher Arbeiten (lege artis) zu erstellen. Insbesondere eine
nachvollziehbare Herleitung der Annahmen sowie die Ausweisung von Fremdquellen gehen hiermit
einher. Die Studie basiert auf dem Bedarf der Region zur Abdeckung weiBer Flecken. Sie enthélt eine
Bedarfsdarstellung, die mindestens

e die Abgrenzung des Ausbaugebiets/der weiRen Flecken (z. B. als digitale Karte im .gjson-
Format),

e die Anzahl der unversorgten Haushalte und Gewerbe sowie deren Bedarfe,

o sonstige Nachfrager und deren Bedarfe,

e mitnutzbare Infrastrukturen der 6ffentlichen Hand

enthalt.

Auf der Basis der definierten Bedarfe werden mdgliche Technologien zur ErschlieBung
gegenuibergestellt und eine Auswahl fir ein Technologiekonzept begrindet. Das gewéhlte
Technologiekonzept wird beiden Fordermodellen gegenlibergestellt.

Auf dieser Basis werden entsprechende Modellrechnungen zum Vergleich angenommen. Als
Hilfestellung kann hierzu das Finanzplanungs-Tool des BMVI (Excel-Datei) genutzt werden. Bei der
Untersuchung beider Modelle sind verschiedene Annahmen bei beiden Modellen zu treffen:

e Penetrationsrate (modellunabhangig, daher bei beiden Modellen gleich)
e Investitionskosten (grds. modellunabhangig, Zuwendungsfahigkeit jedoch modellabhangig in
den Einzelkosten)

Die Kalkulation ist detailliert und nachvollziehbar herzuleiten und bei interkommunaler Kooperation
auf die Ausbaugebiete zu beziehen. Alle der Entscheidungsfindung beigebrachten Argumente sind
nachvollziehbar herzuleiten und in einem Fazit darzustellen.

Die Begrlindung ist in dem o.g. Formblatt entsprechend abzuwégen und dem Antrag zusammen mit
der Studie beizufiigen. Im Falle einer Forderung der Studienleistung durch das
Bundesforderprogramm sind erganzend die VVorgaben der BNBest-Beratung einzuhalten.

Musterleistungsbild Beratungsleistung Gigabitgesellschaft

Die regionale Planung umfasst Ublicherweise die Untersuchung auf Kreisebene. Entsprechende
Arbeiten sind auch auf kommunaler Ebene mdglich, sperren dann aber die Foérderfahigkeit fir
derartige Projekte auf allen hoheren Ebenen. Die Planung beinhaltetet mindestens (im Falle
kommunaler Pléne gelten die auf Kreise bezogenen Aussagen entsprechend):

e Analyse von vorhandenen Infrastrukturen und Mitverlegungs- und Mitnutzungsmaoglichkeiten

o die geografische Analyse zukunftiger Bedarfe (z.B. Bebauungspléne, Bevolkerungswachstum,
Ansiedlungsflachen)

o die kartografische Aufnahme geplanter BaumafRnahmen an Verkehrswegen

e Auffinden zentraler Ubergabepunkte fir Backhaul-Verbindungen

o die kostenmaRige Analyse der Erweiterung der Netzinfrastruktur zu FTTB-Netzen sowie die
Verfiigbarkeit von Glasfaser im ,,Homes passed- Konzept™ und ,,Homes connected-Konzept*
unter Beriicksichtigung der Anbindung von zentralen Einrichtungen (Bildung, Gesundheit,
Verwaltung) und Gewerbe

o die Priifung der Anbindung relevanter Platze zum Aufbau von freiem WLAN
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e die Prifung der Anbindung von Mobilfunkmasten und Prifung der Notwendigkeit der
Ausweitung von Mobilfunk in der Region (Planung neuer Mobilfunkstandorte und/oder deren
Anbindung)

o ein kreisweites Backbone fir alle Ortschaften des Landkreises (Bestandsanalyse und
Lickenschlusskonzeption)

o Gesprache mit regional tdtigen Versorgern und Telekommunikationsunternehmen (die
Gespréche sind zu protokollieren)

Insbesondere die Erstellung eines Lickenschlusskonzeptes fir die redundante Backbone- und
Backhaul-Versorgung der Region und zentraler Einrichtungen ist erforderlich. Hierbei ist ein
besonderer Fokus auf die Nutzung mdglicher Synergien mit geplanten BaumaBnahmen in andere
Sektoren (z.B. Energie, Stralenwegebau) zu legen. Im Wesentlichen sind die zentralen Einrichtungen
sowie inshesondere Ubergabepunkte und Redundanzstrecken zu beachten. Fir institutionelle und
gewerbliche Nachfrager sind direkte Anbindung an 1 Gigabit/s symmetrischer Leistung als Bedarf
vorauszusetzen.

Der Masterplan ist mit einer Auflistung der zu verlegenden Strecke der Rohre und Kabel in Kilometer
sowie der Art und Kapazitat der Rohre auf Gemeindeebene zu hinterlegen. Die Auflistung kann als
Excel-Tabelle oder kartografisch im vorgegebenen Format erfolgen. Weiterhin ist ein Meilensteinplan
zu erstellen, der die geplanten und synergetischen Ausbauten und die entsprechenden Zeitpunkte fiir
Entscheidungen der betroffenen Gebietskdrperschaften aufzeigt.
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