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Breitbandförderung des Bundes 
Projektstruktur bei Breitbandförderprojekten

Was ist die Orientierungshilfe Projektphasenmodell?

 Diese Struktur stellt einen typischen Verlauf von Breitbandförderprojekten dar. Durch diese Orientierungshilfe erhalten Sie als Antragsteller 
bzw. Zuwendungsempfänger einen Überblick zur besseren Planbarkeit Ihres Förderprojektes. Mithilfe dieser Übersicht können Sie: 

auf einen Blick prüfen, an welcher Stelle sich Ihr Projekt befindet

feststellen, welche Schritte unmittelbar bevorstehen oder im Zeithorizont des Projektes geplant sind

überprüfen, bei welchem Akteur bestimmte Schritte verortet sind

 An den Phasen bzw. Unterphasen der Projektstruktur sind unterschiedliche Akteure beteiligt: Antragsteller bzw. Zuwendungsempfänger, 
Telekommunikationsunternehmen sowie der zuständige Projektträger. Einige Phasen können parallel, andere sukzessive ablaufen. 

Abkürzungsverzeichnis 

            MEV = Markterkundungsverfahren 

            ZWE = Zuwendungsempfänger  

            ZWB = Zuwendungsbescheid

            

TKU = Telekommunikationsunternehmen

VZM = Vorzeitiger Maßnahmenbeginn



Vorbereitung
VOR I ANT II AUS III KON IV BAU V PAB VI

Antragstellung Auswahlverfahren Konkretisierung Bauphase Projektabschluss

Antragsvorbereitung

Antragstellung 
(opt.: Antrag VZM)

Antragsprüfung/ 
Nachforderungen

Bewilligung - vZWB 
 ZWB in  vorl. Höhe 

Vergabeverfahren & 
Entscheidung

Durchführung der 
Ausschreibung

Vorbereitung zum 
Konkretisierungsantrag

Vertragsabschluss 
(mit TKU / 

Bauuntern./ Pächter)

Antragstellung 
(opt.: Antrag 

vorzeitige Baufreigabe)

Spatenstich
Ausbau

Mittel-
anforderungen/ 

Zwischennachweise

Teil-/ Inbetriebnahme 
des Netzes

Bauüberwachung

Endverwendungs-
nachweis/ 

Schlussrechnung

Antragsprüfung/ 
Nachforderungen

Bewilligung - eZWB 
ZWB in abschl. Höhe

Nachweisprüfung/ 
Mittelauszahlung

Finale 
Nachweisprüfung/

Auszahlung

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

Farbschema 
Zuständigkeiten

 Antragsteller 

 Antragsteller/ TKU

 Projektträger

Projektträger/
Onlineplattform

1

Finanzierung/ 
Kofinanzierung

7

Entscheidung 
Fördermodell

6

Projektplanung/
Personal

5

Kommunaler 
Branchendialog

3

Beratungsförderung
2

MEV & IST-Analyse 
(u.a. Versorgungslage)

4

Projektphasen Breitbandförderung und Gigabit



Zweckbindung

Breitbandförderung des Bundes
Projektstruktur und Meilensteine*

Vorbereitung AuswahlverfahrenAntragstellung & 
Vorl. Bewilligung

Konkretisierung & 
Abschl. Bewilligung Bauphase Projektabschluss

Zuwendungsbescheid 
in abschließender Höhe (eZWB)

Spatenstich

Beratungsförderung

Zuwendungsbescheid 
in vorläufiger Höhe (vZWB)

Vergabeentscheidung Vertragsabschluss

Antragseingang 
Konkretisierungsantrag

Antragstellung

Farbschema 
Zuständigkeiten

 Antragsteller 

 Antragsteller/ TKU

 Projektträger

Einreichung 
Endverwendungsnachweis

Inbetriebnahme

Auszahlung SchlussrateMessprüfung

Projektänderungen können zu Mehrkosten und Verzögerungen im Projektprozess führen

Mittelanforderungen bzw. Zwischennachweise müssen regelmäßig eingereicht werden

*Standardverlauf (Abweichungen vom dargestellten Ablauf möglich), u.a. basierend auf Ist-Erfahrungswerten

Ende Zweckbindungszeitraum 
(mind. 7 Jahre)

Markterkundungs-
verfahren (MEV)

Branchendialog

Punktekompass 

Kontaktaufnahme 
Projektträger
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